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Г Л А В А I.
Общая характеристика работы в ноябре.
Ноябрь—первый месяц зимнего строите ьного сезона—дал по выполнению 
Выполнение плени плана капитальных работ весьма значительное они ение против октября.
ьап н т . работ
Таблица 1.
Выполнение плана капитальных работ.
(в смет, плчи девах в тыс. руб)
С т р о и ­
т е л ь н ы е  
p t  б о т ы
О б о р у д о ­
в а н и е
С С г Р
О б о р у д о в , 
и м а о р  н о в
М  ш т а ж , 
о б о р у д о в ,
В С Е Г О
£а.№КОш
П л а н ................................ 5775 2030 2398 459 10662
В ы п о л н е н . . . . . . . . . 3696 457 293 236 4682
о/о в ы п о л н ........................  . . 64 2»,5 19,2 51,4 43,9
О К Т Я Б Р Ь :
П л а н ........................................... 6134 1681 1895 469 10179
В ы п о л н е в , .................................. 4992 491 472 329 6284
•/* в ы п о л и , .................................. *1,4 29.2 24,9 70,1 61.7
Првчвны вевыпслыв
йея клана
Строительные работы оократилввь иа 1 268 ты®. рубл,, или на 28,8 проц,
октябрьской цифры выполненных работ, монтажные работы—на 83 тыс. рубл., 
или на 28,2 пр ц.
Частично снижение должно быть отнесено sa счет резкого изменения ме- 
террологических условий работы в ноябре. Сильные холода, доходившие д о -  
280 по Цельсию, при весьма ощутимом недсотатке в теплой спец дезкде, созда­
вали обстановку, при которой ослабевала трудовая дисциплина, снижалась 
продуктивность работы людей и механизмов.
Вместе с тем нужно отметить, что некоторые участки строительства оказались 
плохо подготовленными к зимним работам: не были сооружены тепляки, не 
была своевременно продумана и подготовлена организация работ на открытом 
воздухе. Городское строительство не обеспечило себя к наступлению холодов 
оконными рамами и дверными полотнами.
В этой неподготовленности сказались некоторые демобилизационные на­
строения, в известной мере овладевшие частью аппарата строительства поел* 
напряженного штурмового месяца.
Они отразились и на темпах внедрения на строительстве шести указаний 
то». Сталина, вокруг реализации которых в настоящее время провидится боль­
шая массовая работа. В частнисти, достижения в области бригадного хозрас­
чета не дали еше сколько-нибудь ощутимых результатов. Не велось также 
планомерной борьбы за искоренение значительных элементов уравнительности 
в оплате труда на строительстве. Разукрупнение б, иг д, переход к индивиду­
альной и звеньевой сдельщине проведены пока в оч(НЬ скромных размерах. И 
лишь в вопросе об источниках комплектования рабочей силы достигнут суще­
ственный перелом. Из 3870 принятых в течение ноября рабочих было только 
358, или 9,25 проц. „самотечников“.
Для правильной оценки ноябрьской работы строительства ну ж : о также 
учесть изменение трудоного режима в ноябре Сокращение рабочего дня е 10 
до 8 часов, восстановление пооле штурмо >ого месяца выходных дней значи­
тельно снизили против ноября тот фонд рабочего времени, каким располага­
ло строительство. При увеличении средшописичного числа ра бочих с 16719—в 
октябре до 17075— в н ябре,—общее число отработанных рабочих дней умень­
шилось с 437.719 в октябре до 383.366 в ноябре, т. с. на 54 353 ч.-д. При этом 
осталось неучтенаым отмеченное Выше сокращение рабочего дня.
В этой же связи заслуживает внимания, что абсолютная цифра выполнен­
ных в ноябре строительных работ, будучи .начитольно меньше октябрьской, в 
то же время выше соответствующих цифр июля (3 479 6 тыс. рублей) и августа 
(3443 тыс р'убл.). Для зимнего месяца такой результат является достиже­
нием, хотя вся совокупность условий на строительстве в ноябре позволяла 
сделать этот месяц еще более значительным по своим результатам.
Выполненный строительством га И  месяцев об'ем строительных работ 
составляет в отношении к последней цифре г о д  н о г о  плана в  39.543 тыс руб., 
недавно утвержденной ВОМТ'ом и предложенной к руководо/ву при составле­
нии отчетов—87,Зз проц. (приложение №  1, в котором исчисление сделано в 
отношении к старому плану, было составлено и сдано в печать еще до полу­
чения новой цифры).
В отношении же к плану IV квартала в 13581 тыс. руб., выполнено за 
2 м-ца строит, работ на 8688 тыс руб., или 63,97 пр ц. пл*на.
Этот р-зультат, достигнутый при недостаточных темпах работы, является 
косвенным показателем того, как значительны действитетьные возможности 
строительства, ые всегда ионользуемые в процессе повседневной работы.
Г Л А В А  II.
У с л о в и я  р а б о т ы :
Снавгиняе катсриалами Ноябрьские цифры поступления строительных материалов на УМС пока- 
вают некоторое, по отдельным материалам весьма значительное, снижение п 
сравнению о октябрем.
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кварт, фонда за 
окт,—ноябрь
Лес круглы й .................................... Кб. мт. 7368 7440 40
П илом атериалы ............................. *» п 7530 6750 53,5
Цемент ............................................ Бочки 22800 17371 84,6
Кирпич кр. стр ................... .............. т.‘ штук 1550 522
Т о л ь ............................................... Рул. 2500 500 23,1
Железо сортовое............................. Тн. 2374 615, 142,3
„ л и с т о в о е .......................... . 1715 976 84,1
Рельсы Ш -А .................................... - 217 — 27,1
Основная доля вилы за уменьшение по туплечия материалов падает на 
Пермскую ж. д., отвратительно спранляашуюся-оперевозками. Даже то наступ­
ление, которое дано в приведена й таблице, было обеспечено в зиачител ной 
своей части транспортными средствами строительства.
Так, цемент за небольшим исклоченйзм, поступал только с Невьянского 
8авода, откуда он д сгавлялея оп циашными мар нругными по-здами из п >д- 
вижного состава УМП. итмечаемое таблицей уменьшение поступления цемента 
отнюдь не является свидетельством неблагополучия с цементом в отчетный 
месяц. В основном, перебоев в строи тельных работах из-за отсутствия цемента 
почти не было.
С такими же трудностями было сопряжено и получено лесных материалов. 
Весь поступивший в ноябре круглый лес был вывезен подвижным составом 
У МО со станции Реж- Даже подвозка леса к ж.д. станции и нагрузка в ваго­
ны производились силами отроите тясгва. По наряди! а з  Урал теса, выдан тым 
ва другие лесопромхозы. круглый лес совершенно не поступал из-за неподачй 
платформ Пермской железной дор.
Не лучше обстояло и о пиломатериалами. Для доставки их с Лобвннско* 
го завода, между Добвой и Свердловском курсировали, с разрешения Пермской
ж. д., две вертушки. Наряды Ураллеса на другие заводы не смогли быть ре­
ализованы.
Очень плохо снабжалось строительство красным кирпичем.
Кирпичный завод № 3, прекративший, было, совершенно отпуск кирпича 
нашему строительству, но постанов тению Облн зполкома, возобнзвнл его в но­
ябре. Но так как завод из-за отсутствия топлива стоял продолжительное вре­
мя,-поступления почти не было. Из занаряженных о з. „Новострой" 300 тыо. 
штук специального строительного кирпича для кладки дымовых труб посту­
пило 205 тыс. штук.
Наряд на 600 тыс. шт. трепелового кирпича о Ирбит. завода постановлением 
УОСНХ был аннулирован.
Поступление сортового и листового железа, но сравнению с октябрем, 
значительно сократилось. Тем не менее, обычного напряжения е металлами не 
чувствовалось, если не считать некоторого недостатка углового желеш.
Несколько разрядилась октябрьская напряженность с гвовдями. Зато снова 
катастрофически ухудшилось положение с рельсами За весь месяц не посту­
пило ни тонны. Задолженность Надеждинского завода нашему строигедьотду 
определяется в 583 тонны.
Работа подавляющего большинства подсобных предприятйй в ноябре за­
метно ухудшилась по сравнению о октябрем. Правда, это ухудшение почти не
сказалось сколько нибудь значительно на общем ходе строительства, но при 
той роли, которую играют и призваны играть подсобные предприятия на на­
шем строительстве, пониженные показатели работы сигнализируют небла­
гополучие, которое должно быть преодолено.
Приводимая ниже таблица иллюстрирует работу подсобных предприятий 
по выпуску основных вид-в продукции.
-4» 4 4*4
Таблица № з. 
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я  iX х
Лесопильный зав -д Перерабог. сырья . . кб. мт. 8148 7938 10778 11292
Пилома-ири лы . . . 5295 5635 7005 8016
Кирпичный „ . . К рпич обожжен. . т. шт. 700 750 2000 1595
Весцм. комбинат . . Бесие-ентн. камн. . . 150 28,5' 150 41 8
Бетон ый завод . . . . 60 17,0 75 57,8
Р ;м. от оит. цех . . . Оконные пе.-епч. К З . мт. 8000 8459 8000 5761
Пвегные поло'-н. . . . л л 2000 825,6 2000 2682
Исе сквй карьер . . . К мень бут- В Й . . Кб мт 12000 8461 12000 14536
Щ е б е н ь ....................... я 8000 4289 8000 6324
Б течнт. . . . . i l  и  С о к .................. 10000 8682 12000 12308
халиа-.вский . . , ■ и п 5000 1074
« Ш Ш в
7000 2278
Аееопи ьяый з*в«>д: За исключением лесопильвого завода, как и в прошлые месяцы пере-
вы пьянившего п >ан по пиломатериалам, все остальные предприятия показы­
вают более или менее значительное невыполнение производственных программ. 
Нщочем, и в р боте лесопильного завода имели место перебои, снизившие 
абсолютною выработку завода. Так, из за храничеокой недостачи сырья завод 
простоял в течение ноября 110 рамо-часов.
Вследствие р; монта локомобиля завод раб-тал на энергии, доставляв­
шейся эл>-кгр мотором. Недостаточная мощность последнего вынудила выклю­
чить одну из рам, что вызвало пр стой в 315 рамочаеов. Кроме того из-за пе- 
реб. ев в подаче т<.ка, завод имел еще 80 часов пр -стоев.
Р.м<жтво строительный Б-лее или менее удовлетворительней должны быть признаны также
в*ж| ито-и работы Ремонтно-с р-ительног цеха. Правда, и в  этом цехе колите-.г-
венные п< казалели ноября по большинству работ ниже октябрьских Сравни­
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СС о  л
х А IZ к
ЬТОЛЯуНЫв.......................... 11739 1; 55 92 73 126 11312 1233 К>4
*
78 131
Мебе ь н ы е ............................. 9 85 1.59 109 102 106 1900 И И 83 72 н е
П лотничны е.......................... 20632 2622 111 99 112 12; 99 1756 62 60 101
К ровельн ы е.......................... 5799 738 123 113 Ю8 520! 654 114 100 из
М алярн ы е............................. 7944 072 113 97 116 5424 656 120 131 91
Стекольные .......................... .156 399 104 92 113 О1'54 478 189 110 171
Кузнечные............................. 1740 224 132 112 118 745 184 72 73 58
60197 7569 107 94,5 114
1 в ' 
4 *638 ! 075 90 77 116
Б и р х е ш ы К  иопбсв
Е «аввд!
Карьеры!
Не останавливаясь на об'яененпи отдельных частностей приведенной таб­
лицы (наир., повышения производительности по стекольным работам, вызван­
ного перенесением в ноябрьскую сводку октябрьских работ) мы на основании 
ее можем констатировать устойчивость положительных показателей работы 
цеха Хотя тут же . следует отметить, что имя отнюдь не исчерпаны все воз­
можности, какие имеются у цеха.
Наиболее слабым пунктом цеха является недостаточно эффективная, за­
частую'малорациональная организация производства. В ней повинны и внут­
ренние, цеховые неувязки, и недостаточная квалифицированность рабочего пер­
сонала цеха. Но основной причиной, дезорганизующей временами работу цеха, 
является существующая практика дани заказов мелкими партиями с „сверх- 
срочными“ сроками исполнения.
Сказанной, в особенности, относится к основ н й  мастерской цеха — столяр­
ной Здесь разнообразие ассортимента заказываемых изделий особенно наг­
лядно снижает производительность труда рабочих И наобор >т, переход к бо­
лее пли менее массовому выпуску стандартных изделий повышает ее. Эго 
иллюстрируют первые две графы приводимой ниже таблицы произвол, труда 
ведущих пр--феерий цеха. Переход в ноябре к выпуску стандартных частей 
сразу повысит производительн сть труда столяров о 100,47 пр >ц. в октябре до 
123,6 проц. в ноябре и еще заметнее у станочников е 71.05 до 102 проц.
Таблица Лг2 5
Производительнос<ь труда рабочих рем онтно-строгтеленого  ц ех а
(до профессиям)
Месяцы , Столяры Станочн Маляры Стеколыц Н  IUTHHKH Кровельщ.
С е н т я б р ь ............... 108,0 89,6 1о0 121 12’,3 116
О ктябрь............... 100,17 71,05 114,5 ю з ^ 120,49 107
Н о я б р ь ..................  123.6 102 14/ 145 113,5 133
Резкое повышение производительн- сти труда по малярам, стекольщика'!, 
и плотник .м объясняется, Главным- образом, задержкой октябрьских нарядов до 
ноябрьского расчета. По плотникам же систематическое снижение обгоняется 
наступлением.холодов.
Метеорологические условия частично сказались и на работе идущего 
последним по в шолаевию плана предприятия — Беецечентного Комб шата. 
Пои производственной мощности, р .счшанней на выпуск 150 т. шг бесцемеа- 
тных камн-й, — Комбинат выпустил в ноябре только 28 тыс. штук (в октябре
41,8 т. шт.). Такое недовыполнение должно быть отнесено в некогор -й мере 
за счет плохого состояния котлов, к тому же недостаточно мощных для зим­
него сезона. Вынужденная остановка на ремонт одного из котлов тоже огра­
ничила возможности Комбината. Но в то же время нужно отметить, что ком­
бинат по собственной вине оказался неподготовленным к переводу на зиму, и 
что наблюдаемое из месяца в месяц ухудшение работы Комбината явзяется 
показателем затяжного внутреннего неблагополучия, тр бующего самых дей­
ственных мер к устранению всех н-достатков в его раб-не.
Немногим лучше справился о программой по бесцементным камнягс бетон- 
выа завод (28,л пр -ц выполнения плана). Здесь недовыполни нае программы 
об'яенвется недостаточностью пара. Нагрузка на котел была очень значительной, 
вследствие присоединения отопления инструментального цеха и сктада гото­
вых изделии, и для пропарки камней оставался резерв пара, достаточный для 
пропуска только 161 шт. в день. — Работа завода по остальным видам его иро­
ду кц и видна из приложения № 8.
Отразились зимние условия и на работе карьеров, тоже давших пони­
женные против октября, показатели работы На результаты работы Иеетского 
карьера повлияло, креме того, отсутствие рельс, вследствие чего погрузка 
камня производилась с подвозкой к вагонам на 50 метр., вмеото нормальных 
3 5 метров, и плохая работа компрессоров. Отсюда, естественно, снижение и 
без того достаточно низкого уровня -производительности труда цо карьеру, 
фактическ. норма октября по бутов, камню в 2,28 кб., м., снизилась до 1,73 кб. 
мт.. по ручной бойке щебня с 0,385 до 0,3 куб. мт.
Производство я иоитэж Испытало на, себе .влияние зимнего понижения й производство мвТаЛлиДё-
« п м л п м .  квнсгр. ских конструкций как в цехе мет., конструкций, так и в монтажной к-ре М* 1 
Машхимтреста. И это притом, что,как отмечалось иами в предыдущем обзоре, 
поступление импортного сортового железа должно было ослабить и фактиче­
ски ослабило влияние некомплектности металла на общую производительность 
упомянутых производственных единиц.
В работе ЦМК, как это видно из приводимой ниже таблицы, обращают 
на себя внимание не только низкие цифры выполнения производственной про­
граммы, но, и чрезвычайно неутешительные показатели производительности 
труда, с очевидностью выявляющие длящ уа-я неорганизованность работы цеха.
П о и а м т е л и  ы ( | т ы
цнк
Рис- 2. К ia n a a  конструкций м ех ан и ч ес к о го  ц.
Показателв5" работы ЦМК в нояэре!
Таблвца Я  6.
Наименование показателей
-  Sа  х  э  ф 
я  р. я ь  
Я S к со 
ЫЗ Я
























П роизводство............................................ тн. 1661 864,6 52,0 1900 1146,1 60,3
М о н та ж ....................................................... » 140 470,9 33,6 1800 642,9 35,7
Обеоп. железом конструкц. . . . . . я 1661 1790,2 107,0 1С00 808,8 50,9
Незаверш. п р о и а в .................................... п — 1536,18 —
•
1284 -
Всего р аб о ч и х ........................................... чел. 1509 1583 104,9 1706 1656 97,1
В т. ч. произв. по произ. констр- . . . ■ » 800 719 89,9 800 771 98,5
Выраб. н а  1 пр. рабоч...................................... тн. f 2,3 1,8 52,1 2,3 1.5 65,2
Вт. ч , произв. раб. по монтажу . . . . чел. 350 183 52,3 4 350 180 51,4
Выработка на 1 монт. произв рабоч. . . тн. 4 2,5 3?,0 4 8,5 87,5
Т ек у ч есть ............................................................. пргц. — — 9,8 — — 14,9
Прогулы неуваж.................................................. - — .
1
1,0 — — 1,1
1рая (д щ ш ч , исправимый).......................... - — 1,в — , — 1,68
р»б#1ы Тот разрыв между сИеспвчввноотые цеха рабочбй силе® (в тем лисп» *
И®11 производственными рабочими) и выполнением им производственной программы,
который демонстрирует таблица — не может быть, конечно, оправдан ссылками 
на какие бы то ни было „об'ективяые трудности". Если иоходить из того, что 
в течение всего 1931 г. процент выполнения программы цех>м не превышал 
64, при одновременной обеспеченности рабсилой почти на полную программу, 
то совершенно законен вывод, что перегруженность ц*ха из шшней рабсилой 
была одной из решающих, наряду о дефектами технического руководства и 
некомплектным снабжением металлами, причин плохой налаженности цеховой 
работы.
Рост незавершенного производства обгоняется тем, что большое колите- 
отво конструкций было спущено в цех тотько в 3-ю декаду ноября, когда 
цех и начал работать в полную нагрузку, но закончить этих работ не успел. 
Из обшего количества спущенных в ноябре конструкций в 1790,2 тн., в З-ю 
декаду было спущено 760 тн, или около 37 преп.
Последнее обстоятельство об'ясняет, в значительной мере, и тот разрыв 
между количеством «обеспеченных металлом конструкций, и фактической про­
изводительностью цеха, который виден из таблицы. Цифра обеспеченности 
характеризует больше выросшее благополучие с металлом, чем серьезное улуч­
шение планово—распределительной работы, т. е. своевременное и полное сваб- 
жение цеха чертежами и железом, ак и в прошлые месяпы, постоянные неу­
вязки в эскизах и чертежах, неточная работа шаблонистов, несвоевременный 
спуск конструкций были довольно частим явлением, затруднявшим внутрице­
ховое планирование произв< детва. При неполной нагрузке в 1-ю половину 
ноября — цех был перегружен работой во вторую половину месяца.
Среди прочих причин, влиявших на выполнение плана по производству, 
должны быть отмечены следующие:
1) При общей перегруженности рабочими цех испытывал нужду в неко­
торых квалификациях рабочих. Не хватаю  клена ющ ков, ощущался недоста­
ток в высококвалифицированных бригадирах-еборщиках.
2) Попрежвему неудовлетворительное положение о инструментом.
3) Отсутствие крана на листовом потоке, что замедляет движение железа 
по цеху.
4) Недостаточное количество воздуха для пневматическ. инструмента.
Эленг^сварка: Электросварка в ЦМ1{ дала в ноябре всего лишь 211 тн., т. е. на 108 тн.
меньше, чем в октябре Такое снижение обгоняется преждз воего не )беопечен- 
ностыо мастерской работой. В течение первой половины месяца она не была 
загружена и на 50 проц. За весь месяп число часов простоя из-за отсутствия 
работы составило— 2274. Кроме того было 660 часов простоя из-за непода­
чи тока..
Влияло на производительность электросварщиков отозггствне крытых, уте­
пленных помещений, вследствие чего в холодные дни получались разрывы 
швов.
Мевтажныв работы Резкое сокращение монтажных работ, выполненных ЦМК (на 172.3 та.
ЦВ5К против октября и 454,4 тн. против сентября), обгоняется,.- наряду с отмечен,
ними выше и в предыдущих кон'юнктурах общими дефектами работы цеха, 
следующ. причинами:
1) Работа по установке каркаса механического цеха протекала крайне 
медленно, вследствие повышенной трудоемкости этих работ (5 : 1, где 1—трудо­
емкость ходовых конструкции).
2) Монтажом градирни, где трудоемкость работы =  7.: 1 тоже снижала циф­
ру выполненных рябот.
3) И наконец, — как и в прошлые месяцы,—недостаток в квалифициро­
ванных рабочих ведущих профессий, особенно в верхолазах, не был изжит.
Работа монтяшяоВ ио«- На том же приблизительно.уровне, как и в ЦМ находилась работа мон- 
торы Машхяитреота: тажной конторы Нашхимтреста. Абеочютное недовыполнение программы, как 
по производству, так и по монтажу дает такие цифры: по производству:
план — 307.3 ти, выполнено— 168,3 тн, или 54,7 проц; по монтажу: план — 
704 тн., наполнено — 151,6 или 21,5 проц. Обеспеч нность конторы рабсилой 
тоже находилась на довольно высоком уровне — 445 человек, против плана 
в 494 чел., или 90 проц. плана Соответственно и средняя выработка на одно­
го рабочего крайне низка—450 кгр. на списочного рабочего в м-ц, при норме 
в 890 кгр.
4Для правильной оценки этих данных следует отметить, что и технйча- 
v ская вооруженность, и условия работы Машхимтреета несколько хуже, чем 
ЦМК. Но это нисколько не об'ясняет и не извиняет крайне медленного темпа, 
в котором контора ведет свои работы. Особенно это относится к монтажу, где 
Машхимтреет систематически не выполняет им же самим назначенных сроков.
В остальном, затруднения, с которыми приходится сталкиваться конторе 
в ее работе, мало в чем разнятся от тех же затруднений у  ЦМК: отсутствие 
инструментов, плохая работа компрессоров, перебои в элеЕчТроснабжении, недо­
статок верхолазов, квалифицированных бригадиров и проч.
Работа жел.-доо. тр*и- Работа ж.-д. транспорта в ноябре т -же поп»лч под общую понижатель* 
спорта: ную тенденнню, как это видно из следующей таблицы:
Табхлца .Vs 7.
^  8 —
Работа ж ел.-дор. транспорта
Переработано в ГОКОВ Переработано грузов тыс клм.
Ноябрь | Октябрь Ноябрь Октябрь
Пермск. ж. д..............










53 :о j 5956 2103164 2473438
Снова, как и в октдбре, имели место внеплановые маршрутные перевозки 
средствами т ранспорта УМО. Таким образом было доставлено 122 ваг. цемента 
из Невьянска, 30 ваг. кирпича — с Уктуеа, ‘260 в. г лесомдгвч и*лов со ст. 
Реж, '330 ваг. камня о Исетского каргера. и 30 ваг. фуража со ст. Анатольской 
всего 778 вагонов, или 23,51 проц. к общему выполнению перевозок собствен­
ными сре ютвами. Приводимые в приложения № 18 болез подробные данные 
о выподнении плана ж -д. транспор>ом обнаруживают довольно значительное 
отставание но всем карьерам. Эго особенно чувствительно оказалось на работе 
Калиновского п Березитокого карьеров, из-за плохой работы станции снизив­
ших цифры своей выработки.
Разгрузочные работ.s тоже велись недостаточно напряженно. Оргавизац. 
непорядки вызвали л и н е  т е  простои как с в м е х , так и ч у ж и х  вагонов. Сред­
нее время простоя 1 вагона Пермск. ж д. в ноябре с о <’т е в т я л о  13,1 час, про­
тив плановой цифры в 10 часов. Качественные показатели рабош  ж. д. тран­
спорта видны из следующей таблицы:
Таблица -Ч> 8.
Показатели работы  ж. д. транспорта
Наименование показателей
Н о я б р ь ■1 &ЕТИЧ.
показат. в 
октябреПлан Фактич
Средний оборот вагонов в ч а са х ..............................• . 31,3 39,1 31
Средне-суточный пробег паровоза в к м.-. ................... 92 90 85
» 1 вагона в к-м............................ 22,3 25,7 22
Переработано вагонов на 1 паровоз ............................. 753
.
533 —
Эта таблица дает по одному из основных качеств, показателей работы 
Ж--Д- транспорта,—среднему обороту вагонов,—дальнейшее, н при том ве ьма
'  t  значительное, ухудшение.
-  g —
Обеспеченность раб­
силой
Наряду с этим нужно отметить, что неудовлетворительное соотояняв
ж. д. путей, нарушение установленных габаритов, в сочетанпи о дефектами 
работы самого транспорта повысили проц. больных паровозов. Из 16 наличных 
паровозов находились в течение ноября в ремонте 4,7 паровоза, или 29,4 проц.
Среднесписочное число всех занятых на строительстве составляло в нояб­
ре—22774 чет., против- 21389 чел в октябре. При этом число рабочих выросло 
о 16749 до 17076 чел. (в том числе по строительству—с 8703 до 9028), и соот­
ветственно проц. обеспеченности рабсилой возрос о 79,1 до 83,5 проц по стро­
ительству в целом, п с 74,1 до 84.3 проц по чистому строительству. В срав­
нении о общим ходом работ в ноябре, в частности о выполнением плана по 
строительным работам, указанный проц. обеспеченности должен быть признан 
даже высоким. Правда, более высокий процент обеспеченности рабсилой (по 
сравнению о процентом выполнения программы) был впервгге 3 квартала теку­
щего года довольно типовым явлением на УМС. Только штурмовой октябрь о 
его выеокими показателями дал процент выполнения программы по всем груп­
пам более высокий, чем процент обеспеченности рабсилой. Ноябрь, как это 
видно из приводимой ниже таблицы, вернул строительство к дооктябрьскому 
соотношению.
Таблица >4 9.













1-я гг У п с а ..................
■ ■ 
63 50,8 п 55,5
■
2-я ..................... • 36,2 ■ 109,8 123,5 111,7
3-я , .................. 89,3
■
107,3 114,6 96,7
4-я ............................ SO 9 95,9 118,1 89,7
5-я „ .................. 60,5 ' 81,8 88,2 58,5
с-я ......................... 79,6 93,9 81,4 68,3
Правда, демонстрируемые этой таблицей расхождения вряд ли можно от­
нести целиком за счет худшей работы групп в ноябре. Кой-где пскажения 
обязан ', видимо, своим происхождением неточностям планирования раосн- 
лн. Так в октябре, когда обеспеченность групп рабсилой была крайне низкой 
(по цифровым данным), месячный лимит рабсилы был установлен в 11745 чел., 
при программе в 6.134 ты<-. руб., тогда как в сентябре при программе в 
6,977 тыс руб., т. е. на 843 тыс. больше октябрьской, лимит рабсилы равнял­
ся 9783 чел., т. е. был на 1.962 чел меньше, чем в октябре.
Более отрадную, чем в октябре, картину дает и обеспеченность по отдель­
ным профессиям. Исключая каменщикое, число которых на строительстве 
уменьшилось, в е остальные профессии увеличились в числе; более высокими 
отали и цифры обеспеченности этими профессиями, как этр видно из следую­
щей таблицы;
18
Обеспеченность рабсилой д а  профессиям;
Т*вяща м  Ш
■|
П р о ф е с с и я
I






Зем лекопы ................... 1409 1497 52.9 71.18
Каменьшики ............... 469 349 52,5 42,82
Плотники ............................ ....... .  I 2259 2495 76,1 82,47
Б етонщ ики.................. 565 569 80.2 85 05




П р о г у л ы :
В некоторой мере таким улучшением строительство обязано обозначив­
шемуся в последний месяц решительному повороту к организованной вербов­
ке рабочей силы. Приостановка набора самотечников при одновременной раали- 
вации заключенных с колхозами договоров—обеспечила доведение циф ры  за­
вербованных до €0,75 проц, общего чиолт приняты х (3512 из 3870 принятых). 
Правда, в число завербованных частично включены и такие рабочие, с кото­
рыми заключёны индивидуальные договора, но главную массу вновь прибыв­
ших составили завербованные колхозники.
Обозначился перелом и в текучести рабсилы. Уменьшение числа убыв­
ших со строительства с 3076 чел. в октябре до 2623 чел. в ноябре, и увеличе­
ние прибывших с 3841 ч. до 3870 ч., являются безусловно положительным симптомом 
Соответственно уменьшился и проц. текучести—с 20,3 до 15,4. Эго яви­
лось, в известной мере и результатом усиленного внимания общ. организаций к 
этому вопросу наметившимся улучшением социально-бытовых условий.
Улучшилось и с прогулами. Процент прогулов по неуважительным причи­
нам снизился по всему строительству с 2,4 до 2,26. Ниже этой цнфры прогу­
лы в 1931 году были только в январе (2,24) и июне (2,06).
\  V
Рис. S. Кгрнасрые дома,





Данные о производительности труда в октябре показывают Дальнейший 
по сравнению о предшествующим месяцем рост производительности труда ос­
новных профессий. Исключение, вряд-ли соответствующее действительности,— 
представляют только землекопы, производительность которых снизилась с 123,8 
до 114,0 проц.
Зато движение показателей по заработной плате опять дает по некото­
рым профессиям не вяжущееся о отмеченным ростом производительности труда 
направление; так, зарплата плотников понизилась на J 8,9 проц. при росте 
производительности труда на 37,3 проц., зарплата бетонщиков понизилась на
2,3 проц. при повышении произвол, труда на 3,6 проц.
Воли более ненормальную картину дает оравнение данных о производи­
тельности труда и заработной плате по промышленному и городскому строи­
тельствам. Колоссальное в отдельных случаях расхождение вряд ли может 
быть об яснено только пониженными против промстроительства темпами ок­
тябрьской работы Городского строительства.
Таблица, Н И .
Производительность труда и зарплата на промышленном в городском 
строительствах в октябре:
П р о ф е с с и я
Произвол, труда в руб. йараб. плата в руб.
Пром. стр. Город, стр Пром, стр Город стр.
Каменщики...............• ...................... 147,5 121 5 6 - 81 5—73
Землекопы ......................................... 125.6 83,6 5-38 2—95
. Плотники............................................ 121,1 88:7 4-74 8-42
> Бетонщ ики......................................... 118,5 94,1 7-51 4 -40
Ш т у к а т у р ы ..................................... 183,3 84,8 4—73 S—20
Чернорабочие . . • ....................... — — 2—91 3—03
В среднем по Управлению . . . .
'
129,4 96,2 4—41 3-82
Сравнение работы отроительных механизмов в ноябре с октябрем обнару­
живает, в отличие от тенденции предыдущих месяцев, снижение как качест­
венных, так и количественных показателей работы. Количество простоев увеличи- 
лоеь по всем почти механизмам. Пропент простоя бетономешалок возрос о 63,0 до
70,8 проц.; растворомешалок—с 58,з до 68,0 проц.; мотовозов—с 34,1 до 53,4 
проц. и т. д. Сокращение в связи с наступлением холодов об'ема работ и не­
подготовленность на ряде участков достаточного фронта для зимних работ 
понизили потребность в механизмах,—соответственно выросло число простоев 
из-за отсутствия спроса на их работу („не требовалось продукции"). С другой 
стороны, наступившие холода снизили интенсивность работы механизмов, в 
прошлые месяцы часто превышавшую нормы. Следующая таблица дает до­
вольно верное представление об имевших место сдвигах.
Таблица М 12.
Р а б о т а  м е х а н и з м о в







Октябрь! Ноябрь Октябрь Ноябр. Окгяб. ь Ноябрь
Бетономешалка..................  • 29,9 41,4 п и 0,9* 0,41 0,26
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Г Л А В А  111.
Выполнение строительной программы.
а) Промышленное етроательетво.
О том, что промышленное строительство в ноябре значительно отошло от 
цифр октябрьских достижении,—было уже сказано в предшествующем изложе­
нии. Приводимые ниже абсолютные и относительные цифры выполнения плана 
основными строительными группами Упр. Дроыстрошчдьства в оба месяца с 
очевидностью выявляют это отставание.
Таблица № 18.
Выполнение строит, программы  so  груннам  У правлен. Промстропт.






2 группа 3 группа i  группа 5 группа
г> ®.0°0











Ноябрь . . . . 2735 | 65,5 741 63,9 242 68,9 805 55.4 323 93,9 202 61,31999 75,2
ч
541 63 203 96,2 426 89,3 242 80,9 168 60,5
О ктябрь. . . . 3632 ! 83,6 907 71,6 414 103,7 .1014 78,3 506 107,2 266 71,52763 96,8 726 77 310 123,5 502 114,6 451 118,1 253 88,2
Это же подтверждают и данные о выполнении плана в об'емных величи­
нах (см. приложение № 3) н приведенные выше (в разделе о труде) цифры 
соотношения между выполнением программы и обеспеченностью рабсилой по 
тем же группам.
— is —
Впрочем, нужно тут же отметить, что оравнение итогов первого зимнего 
месяца с результатами штурмовой работы рекордного месяца не может быть 
до конца показательным. Уже оравнение с сентябрем, августом и др. месяца­
ми текущего года—обнаруживает, что ноябрьская работа промышленного 
строительства была не ниже „годовой средней". Но учитывая непрерывно и$
■ месяца в месяц нарастающее запаздывание по отдельным работам—такие ито­
ги нужно признать недостаточными. Тем более, что об'ективаых оправданий 
для таких результатов мало. Обеспеченность управления материалами и раб- 
. силой была сравнительно о предыдущими месяцами удовлетворительной. Недо­
статок спецодежды, отд льные перебои с лесоматериалами, ухудшившиеся ме- 
тереологические условия сами по себе не дали бы такого снижения, если бы 
рядом с ними не шля некоторая демобилизационная (пооле штурма) расхля­
банность административно-технического персонала, неумелое использование 
людей и механизмов, преобладание самотека над планомерностью в работе.
По отдельным группам состояние строительных работ в ноябре было сле­
дующим:
i -я группа Как и в октябре, 1-я группа была в отчетный месяц самым ответствен­
ным участком работ по промышленному строительству. Она была к тому же и 
самой значительной по поставленному ей плановому заданию.
Но это задание группа выполнила, во многом сломав намеченное планом 
направление работ, только на 63 проц. (по кузнечно-прессовому цеху—на 
76,4 проц.: по новому Щ1К—на 37,6 проц. п удлинению действующ. ЦМК—на 
•38,0 проц.). По отдельным важнейшим элементам работ программа выполнена 
по земляным работам—на 75 проц., по бетонным—на 114 проц., по бутобето­
ну—на 38,7 проц.,' и по бутовой кладке—на 27 проц. Немалая доля вины ва 
такой разрыв между планом и его выполнением падает на технический персо­
нал группы, среди которого наблюдались упадок служебной дисциплины, и 
отсутствие четкости в руководстве. Но прп всем этом нужно отметить, что 
среди всех групп промышленного строительства только 1-я группа имела 
процент обеспеченности рабсилой по данным ОЭТ более низкий, чем процент 
выполнения ею программы. Эго обстоятельство, а особенно острый недостаток 
в квалифицированных рабочих,—было одной из причин тех низких показате­
лей, с которыми группа подытожила свою ноябрьскую работу.
Следующая таблица, в которой исчисление произведено с учетом работы 
грейфера (с ередины месяца переброшенного в др. группу), иллюстрирует 
обеспеченность группы рабсилой в грубом соотношении с проц. выполнения 
соответ. работ.




















и т о г о
План .................. 7i7fi 2392 10588 4616 7774 32528
Отраб. чел дней 2352 2987 3427 963 9867 2007*
Проц. обеспеч.. . 30,7 124 32,3 20,7 128,5 31,7
Проц. *ып. прогр. — 75,0 75,0 — 33,0
Приводимые данные не дают оснований заключить, что группа полностью 
н рационально использовала имевшиеся в ее распоряжении трудовые рессур- 
сы; но вместе с тем надо отметить, что Упр. пром. строительством могло 
путем переброски из перенасыщенных рабсилой групп обеспечить более бла­
гоприятные условия для работы 1-ой группы.
Успешнее, чем на других участках, группа выполнила свою работу по 
кузнечно-прессовому цеху, но п тут расхождение о октябрем по основным 
работам весьма значительно, как это демонстрирует нижеследующая таблица:
Т абли ца №  15.
Выполнение работ ко кузкечно-прессово**у цеху.
__________ (числитель— план, зн ам ен ател ь —вы п олн -и ве).___________________
Земляны*



































В этой таблице, помимо отмеченного выше отставания (по абсолютным 
цифрам) от октября, привлекает внимание огромное недовыполнение плава по 
теплой кровле. Это произошло вследствие неготовности металлических кон­
струкций старой части цеха и кузнечного и молотового отделений расширен­
ной части; второй месяц подряд группа была лишена возможности перекрыть 
кровлей указанные части цеха.
К настоящему времени по цеху закончены все фундаменты под колонны 
всех 5-тя рядов, а также под торцевые каркасы; закончена южная стена, вы­
полнено около 70 проц. тоннелей.
Состояние работ по новому ЦМК в ноябре характеризуется следующими 
данными: из плана в 1521 метр.3 бутовой кладки выполнено 450 метр.8, по 
бетонным работам—из 700 кубических метров—100; по бутобетону ни одного 
кубометра, при плане в 1385 куб. мт. В основном такое недовыполнение 
произошло вследствие невыясненности места и порядка изготовления сборных 
жел.-бетонных конструкций и неготовности проекта фундаментов части колонн.
Работу 2-ой группы пром. строительства в ноябре характеризуют сле­
дующие данные:
1) В сметно-плановых ценах группа выполнила работ на 203 т. р. при 
плане в 211 тыо. рубл., т. е. 96,2 проц. плана.
2) Выполнение плана по основным видам работ (см. приложение JM& 3) 
дает менее благополучную картину, чго является косвенным доказательство»' 
виполкеаия группой сравнительно большого количевтва вненлановых работ.
В ааедоупразлавв*.
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3) Обеспеченность группы рабоялой равнялась 1W,» проц.
4) Обеспеченность материалами была недостаточной только по цементу и 
Оесцементным камням.
По основным об'ектам, по которым ведет строительство 2-ая группа, ход
работ в ноябре был следующим:
По заводоу правлению основной работой были железо-бетонные работы. 
Арматурные и опалубочные работы были готовы в таком об'еме, что позволяли 
уложить до 600 м 3 бетона. Хватало и рабочей евлы для этой работы. Но 
крайне недостаточное снабжение цементом в первую половину месяца привело 
к тому, что в первые 2 декады было уложено только 248 м.3 бетона. С 24-го 
ноября бетонирование пришлось прекратить из-за резкого падения темпе­
ратуры.
По складу готовых изделий, заканчиваемому постройкой, работы тормо­
зились плохой работой контрагентов. Сама группа выполнила свою плановую 
сумму, контрагенты же только на 20,5 проц. Особенно плохо выполнял свой 
работы ремонтно-строительный цех.
Строительная готовность на 1-ое декабря (по отдельным элементам работ 
ц по об'ектам в целок) зданий, сооружаемых второй группой, видна нэ сле­
дующей таблицы:
Таблица Mi 16.
Готовность зданий по 2 -оа  группе на 1 декабря 1931 года (в °/„*/»)•







Земляные раб оты ...................... *7 •0 93 90 100
Кладка фундамента .............. 100 100 100 100 IC'D
Железо-бетонные работы . . . 40 70 07 95
Кладка стен .............................. 40 80 97 100 ieo
Междувтая.ныв перекрытия . - 60 101 100 100
Устройство теплой кркша . 15 ео 85 .100
Отопление. . . ., ..................... о со а 80
Водопровод .............................. — — — 60




Выполнение ноябрьского плана 3-й группой промстронтельства опреде­
ляется следующими основными данными:
11 При плане в 477 тыс. руб т труп 'а выполнила работ на 426 тыс. или
89.3 проц., из них по механическому цеху на зоо,4 тыо. рублей (84,5 проц.) 
плана), по чугуно-литеиному цеху—51,4 тыс. руб. (81,4 проц плана), сталелит.
46.7 тыс рубл. (137 проц,), термическому—9,8 ты с.(191°/»),северному тоннелю—
17.7 ТЫС. р у б .  (95,6 П 1 0 Ц ) .
2» Обеспеченность группы рабсилой равнялась 107,3 проц. При этом 
отдельными профессиями группа была обеспечена не в одинаковой мере. 
Плотниками группа была обеспечена на 115 проц,, бетонщиками на 93 проц., 
землекопами на- 96 проц., каменщиками па 123 проц., чернорабочими на 
115 проц.
внутригрупповое распределение рабочих тожо не было равномерным. 
Так, участок механического цеха был обеспечен плотниками на 31,3 проц., 
тогда как участок оталепитейного на 187 проц., а чугунолитейный на 147°('о.
3) Материалами, исключая бесцементные камни и красный кирпич, груп­
па была более или менее обеспечена
По механическому веху основными работами были:
1 ) Сооружение оставшихся фундаментов под колонны по S-му ряду повы­
шенной части цеха ц фундаментов под станка.
Теплая крсвля и световые фонари. Темп работ по устройству теплой 
кровли и световых фонарей был в ноябре недостаточным. Не было совершенно 
толя пли древесного картона, для изготовления толя на месте. Не хватало 
брусьев для разделки на прогони (20 х 25 ом.) и фонарных бру­
сьев (15 х 20). Вместо них употреблялись 3 х дюймовые доскн (сдвоенные н 
строенные, со связкой их болтами)—это замедляло работу.
Не было бемекого стекла для двойного остекления фонарей. Наконец, 
из-за переброски плотников на устройство лесоз, на работах по теплой кровле 
давал еебн чувствовать недостаток а плотндках.
2) Устройство лесов по восточному торцу, цодкраиовым балкам и стро­
пильным фермам главного пролета.
3) Устройство теплых крыш и световых фонарей (продолж. октябрьской 
работы) по двум северным и двум южным пролетам в пониженной части 
цеха и
4) Земляные работы.
Земляные работы. Как и в октябре, все наличные силы землекопов были 
брошены, в ущерб планировке, на самый ответственный участок—скальные 
работы по рытью котлованов под фундаменты для колонн 3 го ряда и траншей 
но наружному и внутреннему периметру западного торца цеха.' Несмотря на 
исключительные трудности работы (сплошная скала и вода), работы в 2 и 
3 смены позволили закончить весь западный торец и все котлованы, кроме 
четырех (по ним сделано уже 60 проц.).
Планировочные же работы сильно отстали. Из плана в 10 тыс, куб, мтр. 
выполнено только немногим больше 1 тысячи.
Бетонные я бутобетонные работь! Выполнение по ним показывают сле­
дующие цифры: а) укладка, бетона: план—313 куб. мтр., выполнено—254 куб. 
мтр., б) бутобетон: план—980, вып лнено—1188 куб, мт.: бетон полы.! п л а н -  
1486 кб. мтр., выполнено— 124 куб. мтр.
■ V -  -
Рис. 5. Западный торец сталелитейного цеха.
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Кроме того, на общем ходе работ по цеху сказывались отсутствие конного 
транспорта и малая его провозоспособность, невыполненпе тракторной базой 
заявок по перевозкам, недостаток, в условиях сильных морозов, теплой
Чуру»о-лвт*йиый в®х- По чугуно-литейному цеху невыполнение плана произошло, главным 
образом, из-за неготовности металлических конструкций как удлинения, так и 
торца. Поэтому пришлось вести работы преимущественно вспомогательного 
характера (устройство лесов для кладки восточного торца, заготовка комбини­
рованных прогонов для крыши удлин. части и пр.). Остальные работы велись 
по доделке цеха.
На шихтарнике велись земляные работы, окончена кладка 'повышенной 
части шихтарника и бетонирование рам.
Работу 4-ой группы в ноябре характеризуют следующие показатели:
1) В сметно-плановых ценах группа выполнила работ на 242 тыс. рубл., 
при плане в 299 тыс. рублей, или 89,8 проц. (вместе с другими организациями 
на 323 т. р. или 93,9 проц. плана).
2) Данные об об емах выполненных работ обнаруживают перевыполнение 
плана по бетонным работам и теплой кровле и довольно существенное недовы­
полнение по кирпичной и бетонитовой кладке.
3) Насыщенность группы рабсилой достигала 95,9 нроц. плана.
Особенно интенсивно велись работы в первую половину ноября, когда
сосредоточением сил на бетонных работах удалось восполнить октябрьский 
пробел. Но в последующий декады общий темп понизился, благод- ря холодам. 
Ни одна парокотельная установка к назначенному сроку (10-ое ноября) пушена 
не оыла и подогрев материалов пришлось организовать на жаровнях. В тече­
ние ноября удалоеь все же отеплить электроотопнтельную станцию, водона­
порную башню и часть газогенераторной станции.
На 1-ое декабря состояние работ было следующим:
Влектро-отопитсльная 1. Эетокада. Вспомогательные помещения отеплены. Идет прокладка 
стаивая. рельс и зевочных реек для под'ема вагонов торфа в бункера.
2. Бувкечное помещение. Полностью произведена теплая зашивка прое­
мов, вставлены и остеклены оконные переплеты. Надбункерное помещение 
отеплено. Фонарь остеклен.
3. Котельное помещение. Кладка западной стены закончена, крыша зак­
рыта, помещение утеплено.
4. Водоприготовятельное помещение. Закончена кладка стен, сделана 
теплая крыша, помещение отеплено.
5. Машинное зало. Закончена кладка всех наружных отен и остекление. 
Теплая крыша сделана полностью и покрыта железом. Конка котлованов для
2-ой половины монтажной площадки сделана только на 50 проц.
6. Бойлерное н щитовее отделения. Кладка стен закончена. Окончание 
здания тормозится неготовностью форм.
7. Распределительное устройство. Кладка стен, окна сделаны на 50°/о.
8. Градирня Э- О С. Железо-бетонные работы закончены, монтаж мет, 
конструкций исполнен на 70 проц., но развертывание работ срывает отсутст­
вие лесоматериалов. Вместо 500 метр.3, группа получила от лесопильн. заводя 
только 50 м.8.
Водонапорная башня Закончен бетонированием жел. -бетонный чехол. Забетонировано дно в
промводопровода. бэке „Инна*. Сделана теплая крыша.
Гавэгояератврная lt Северный открылок. Закончена теплая крыша, оконные переплеты
ставдяя остеклены и вставлены.
2. Центральная часть. Велись работы по отеплению и кладке восточного 
торца.
3. Эстокада. Выложено 4 этажа вспомог, помещений, полностью утеплены 
з этажа.
4. Золоудаление. Закончены земляные работы, производится бетонирова­
ние стенок канала.
5. Подстанция. Сделан железо-бетонный каркас и заложены камнем 
стены.
6. Фундамент под газопровод. Идет копка котлованов и подготовка к бе­
тонированию.
5-«я группа Работа 5-ой группы дала в ноябре довольно большое снижение против
(спев строит, работы) ПредЫдущ ег0 месяца. Выполненный непосредственно группой об*ем етрои- 






с 88,2 до 60,5. При этом и материалами и рабсилой группа, в оо но е н о м, была 
обеспечена больше того, что она могла освоить.
В частности, количество рабочих в группе возросло о 359 в октябре 
до 471 в ноябре, из них одних чернорабочих с 125 до 230. В сопоставлении 
о темпами развертывания работ в группе, приведенные цифры с очевидностью 
обнаруживают, что укомплектование группы рабсилой производилось отнюдь 
не в соответствии с дейс»вительными потребностями.
Среди причин об'ективного порядка, препятствовавших выполнению груп­
пой ноябрьского плана работ, должны быть отыечёны следующие:
1) В течение первых 3-х дней ноября вое печники и каменщики группы 
о соответствующим количеством чернорабочих были переброшены на прорывы 
в 4-ой группе промстроитедьства и на городское строительство.
2) Из-за холодов прекратили работу с 15-го ноября трубоклады, с 20-го 
вое печники'и каменщики, работающие на кладке боровов в куз.-пресс. цехе 
вследствие неготовности тепляков.
3) Фронт работ на кузн-пресс, цехе, как и в октябре, не дал группе 
достаточно широко развернуть свою работу.
4) Начиная с 19-го ноября, приостановились работы по обмуровке 2 и 
3 котлов на электроотопительной станции, вследствие отсутствия отопления.
5) Попрежнему чертежами груипа обеспечивается с большими опоздания­
ми и не полностью. Не было чертежей на значившуюся в плане 8 тонную 
электропечь стале-дитейного цеха, на воздухопроводы и сушила стале—и чу­
гунно-литейного цехов.
6-ая группа По 6-ой группе программа в ноябре выполнена на 79,6 проц. (в октябре
(ведепровод н капа- —81,9 проц.). При этОм работы но промышленному водопроводу были вылол- 
лнзадпя) нены на 110.513 рублей или 91,7 проц. задания; по питьевому на 17,303 рул ;
по поселковому водопроводу на 9.452 р., или 65,8 проц., по канализации за­
вода на 29,855 рублей или 44,4 проц.; по канализации поселка на 8.524 руб. 
или 64 проц.
По отдельным элементам работа группы дает такую картину:
-  18 —
Таблица >6 17.
Выполнение программы 6-й группой.






Рытье транш ей........................................... м3 7450 4850 65,1
Завалка траншей . .................................... . • 14550 ' Т238 49,7
Укладка труб 16 дюйм,............................. п. мт. 1200 1432 123,5
Укладка труб других диаметр................. . 2015 778 38,3
Устройство колодцев............................. ... шт- 68 35 51,4
Укладка бетонных труб ......................... п. мт. 800 265 33,1
Перекрытие тоннелей................................ 50 120 240,0
Данные этой таблицы гораздо больше, чем общий итог по группе, выяв­
ляют разрыв между планом и выполнением по воем элементам работ, кроме 
укладки 16 дюйм. труб. Основными причинами этого разрыва явились: I) не­
подготовленность некоторых участков к зимним работам; 2) невыполнение чу­
гунно-литейным цехом заказов на отливку фасонных частей.
7-я группа (дорожное Как и в октябре, группа дорожного строительства при перевыполнении 
стронтельство) программного задания (101,6 проц. выполнения плана) показывает вместе о тем
повышенно высокий процент внеплановых работ. Из общей суммы выполненных 
работ в 213 т. р.— 150 тыс. р. падает на плановые работы и 63 т, р., т.-е. около 
30 процент., на внеплановые.
Из плановых работ группой выполнены следующие: планировочные работы 
на площадке на 39102 т. р. или 156 проц. в отношении к плановому задании!
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0£щвй ход работ:
Т р у д :
земляные работы по Калюткпнскому карьеру на 49.010 р. (100 проц. плана); 
смена рельс на Березит. ветке—на 27.332 р, или 119 проц.
Не сделаны работы по укладке пути на Калюткинском карьере, у  Ч у ­
гунно-литейного цеха, Электроотопительной станции—во всех случаях из-за 
отсутствия рельс.
б) Городское строительство:
Еще больше, чем в предыдущий месяц, Городское Строительство было 
одним из самых неблагополучных по ходу работ участков. Цифры абсолютного 
и относительного выполнения плана против октября снизились: с 1.166 тыс. 
рублей в октябре (76,2 проц. плана) до 996 т. р. в ноябре (60,3 проц. плана).
Такое снижение объясняется, прежде всего, тем, что адм.-техн. персонал 
управления Городского Строительства не провел своевременной подготовки к 
зимним работам. На ходу, в ущерб работам, приходилось подготовлять приспо­
собления для разогревания материалов, их сохранения, отеплять места работ и 
т. п. Отсутствие некоторых размеров оконных рам, дверных полотен, неумение 
мобилизовать внутренние реосурсы дополнительно затрудняли переход к более 
или менее нормальным условиям зимней работы. При таких условиях, есте­
ственно, общая производительность труда по Управлению снизилась, нуленого 
темпа работы не оказывалось.
Наряду с этим вопросы организации труда продолжали оставаться весьма 
больным местом работы групп Городского Строительства. Фронт работ был 
чрезвычайно растянут, и вследствие этого как эффективность использования 
людей, так и конечные результаты работы оказывались весьма неудовлетвори­
тельными.
Во второй половине ноября были приняты решительные меры к устране­
нию отмеченного недостатка. Рабочая сила была сконцентрирована на опреде­
ленном, количественно меньшем, числе об'ектов и при том таких, по которым 
фактическая готовность зданий уже сравнительно высока. Проведение этого 
мероприятия дало свой эффект только в самые последние дни месяца и суще­
ственного влияния на общий итог месячной работы не оказало.
Нужно также отметить, что одной из причин, влиявших на уопешность 
работы по Городскому Строительству, было некоторое недоснабжение строи­
тельными материалами.
Зато в отношении рабочей силы положение на Городском Строительстве 
по сравнению с предыдущими месяцами заметно улучшилось. При сокращении 
плана работ количество рабочих увеличилось на 9 проц. и общая обеспечен­
ность рабсилой возросла о 83,3 до 97,1 проц. Этот факт, сам по себе весьма 
отрадный для зимнего месяца, значительно теряет в своей положительности в 
сопоставлении с процентом выполнения етройпрограммы. .Ножницы" между 
этими двумя показателями расширились с 7,1—в октябре до 36,8—в ноябре 
* (процент выполнения программы—6^,3; процент обеспеченности рабочей си­
лой—97,1).
Белее низкой была обеспеченность по ведущим профессиям: каменщи­
ки—51,4 проц.; штукатуры—55,9 проц.; в обоих случаях ниже октябрьской. 
При чем у каменщиков понижение процента связано с уменьшением и абсо­
лютного количества рабочих названной профессии, тогда как по ш тукатурам 
оно явилось следствием повышенной потребности в рабочих этой специальности.
Вообще же текучесть рабсилы по Гор. Стр—ву, хотя и была несколько 
выше октябрьской, не превышала .нормы". Но на отд. участках положение 
было гораздо менее благополучным. Особенно во 2-й группе, где общий про­
цент текучести составлял 33,5 проц. (в октябре—12.0), и где наблюдалась повы­
шенная текучесть квалифиц. рабочих: плотники—31,7 проц.; каменщики—61,7 
проц.; эемлекопы—42,8 проц. Совершенно естественно, что это обстоятельство 
весьма сильно давило на общую успешность работ в названной группе, и са­
мо по себе являлось следствием недостаточной налаженнооти работы в ней.
Распределение рабочих по группам показывает, чте укомплектование этих 
групп рабсилой осуществлялось недостаточно планомерно. Так, I и III группы 
были обеспечены выше установленных лимитов, тогда как потребность П-й 
группы была удовлетворена только на 82,4 проц. Или другой, еще более на­
глядный пример: з-я группа имела лишних 100 землекопов, тогда как в 1-й 
группе недоставало 31 землекопа.
Заслуживает также быть отмеченным значительное снижение првгулов по 
всем строительным группам городского строительства. В целом по Управлению 
процент прогулов по неуважит. причинам снизился с 4,06 до 2,73 проц.
По отдельным группам Городского Строительства состояние строительный 
работ в ноябре было следующим:
Каркасное строитель- .
ство. По каркасным домам из плана в 631 тыс. рубл., выполнено работ на
(I*  группа) 887 т. р. (61,3 проц. плана). Кроме того РСЦ выполнил работ пс-группе на 
14,446 р. из плана в 32.500 р., т. е. 47,7 проц.
Причины столь значительного недовыполнения указаны уже нами выше 
при характеристике общего состояния работ по Городскому Строительству. 
Нужно только отметить, что по каркасному строительству эти отрицательные 
явления дополнялись, вследствие плохого технического надзора, низким каче­
ством исполнения, в частности неплотной засыпкой, плохой обсыпкой и задел- 
. кой цоколей, плохой штукатуркой и т. д. Все эти технические минусы наряду 
с неготовностью по многим домам вторых рам, вмели следствием .пониженную 
приспособленность зданий к наступившему зимнему сезону.
Надо, кроме того, указать, что на ноябрьской работе группы ощутимо 
сказывалось недоснабженйе группы пиломатериалами и неполная обеспечен­
ность ее дефицитными профессиями.
В результате всех этих обстоятельств группа, работая одновременно по 
35 об'ектам, и имея план сдачи в эксплоатацию 22 домов, успела закончить 
работу только в 9 д мах. Из остальных домов в 21 остались печные работы и 
внутренняя отделка, а в 5 домах установлен только каркас.
Каменное строитель- Столь-же мало благополучны были результаты по каменному строитель- 
етво; ству. План октября в 670 тыо. рубл. был выполнен группой на 371 тыс. руб.,
или 65,4 проц.
По отдельным элементам работ в отчетный месяц было сделано:
Таблица № 18.
Выполнение плана по каменному строительству в об'емн. велич.
(II я группа)
Е д и н и  ц ы р а б о т Единиц.измер, План Выполнен.
"/о
выполи.
Ремляные работы .................................... куб. метр. 2072 1761 85,0
Ф ундаменты............................................... » »» 2491 605 24,3
Ц околь.......................................................... » »» 228 57 25,0
С т е н ы .......................................................... п * 13645 3157 23,1
Крыши .......................................................... кв.. метр. 5549 2191 39,5
Перегородки............................................... *» » 7865 2895 36,8
Окна и двери ........................................... 8944 3685 41,2
Внутренн. отделка.................................... » *» 41789 10954 26,2
П ерекры тия............................................... п в 9835 9375 95,3
Значительность отставаний с очевидной наглядностью видна из приведен­
ной таблицы. И если даже принять, что укладка стен тормозилась отсутствием 
кирпича, внутренняя отделка-отсутотвием алебастра, недостатком штукатуров,— 
то все—же, в основном, такие большие разрывы между планом и его выпол­
нением обязаны дефектам планирования и, соответственно, организации работ 
в группе. Концентрацией усилий на более важных участках, мобилизацией 
внутренних материальных и людских рессурсов, группа могла добиться более
Г Л А В А  IV.
Оборудование и монтаж его
Поступление оборуде- Поступление оборудования в ноябре дает, по данным п-отд. оборудования 
ввиня: УМС, такую картину:
Таблица № 19.







План Фактич. % % План Фактич. % %
2030 457 22,5 2398 293 12,2
. 1681 491 29,2 1895 472 24 9
Ноябрь ...............
Октябрь ...............
Приведенные данные обнаруживают чрезвычайно низкое поступление, но 
нужно тут же отметить, что, благодаря существующей системе учета, они дают 
преуменьшенное представление о фактическом прибытии оборудования на УМС. 
К очередному об.зрру сведения эти будут уточнены.
По отечественному оборудованию продолжались систематические задержки 
в поставке оборудования. Особенно должны быть отмечены следующие заводы.
1) Краматорский—должен был дать в III кв. 4 литейных ковша на 15—35 
тонн для сталелитейного цеха. Пока не нрнслал ни одного.
2) Днепропетровский паровозо-ремонтный завод. Вместо 4-х котлов прислал 
только один.
3) Завод именн Коваля—прислал только 7 штук ходовых частей (рам и 
скатов) для саморазгружающихся торфяных вагонов, вместо предусмотренных 
договором 100 штук.
значительных результатов. Между тем вместо предусмотренных планом 4-х 
домов с площадью в 4.960 кв. мт. группа сдала за месяц только один дом, 
площадью 1240 к. мт.





Указанное оборудование в настоящее время необходимо Газогенераторной 
станции.
4) Тульский Оружейный завод—должен был дать в 1931 г. 16 фрезерных 
станков. До настоящего времени не поступило ни одного станка.
О том, как использовано прибывшее до настоящего времени оборудование 
(по основным цехам) дает представление нижеследующая таблица, отражающая 
состояние на I/XT31 г.
Таблица W5 20
Испельвоваиие оборудования на 1-XS-31 г.
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(в ты сячах рублей)
Ц Е Х А
Сйонтиррв. 









Механический............................. 29,2 • 86,6 1284,5
Кузнечно-Прессовый • . . . . — ~ 258, о
Сталелитейный......................... 246,3 151,0 103,о
Ч угунно-литейны й..................
*
238,2 119.3' 128,4 17,9
Электроотопит, станция . . . . — 52,6 714,9 226,1
Газогенераторная станция . . — 562,6 —
Монтажные работы в ноябре показывают по всем почти об‘ектам довольно 
существенное снижение против октября. В целом выполнено монтажных работ 
на 236 тыс. руб, против соответствующей октябрьской цифры—329 тыс. руб.
В основном, это снижение следует объяснить наступившими холодами, 
вследствие. чего целый ряд работ в незаконченных строительством зданиях не 
мог быть проведен в надлежащем об'еме. По электромонтажным работам сильно 
сказывалось отсутствие электроматериалов. И, наконец, постоянно существую­
щий разрыв между намеченными сроками поступления оборудования и факти­
ческим его поступлением, отсутствие прямой увязки между планами монтажных 
и строительных работ при систематическом отставании нооледних по таким 
ответственным цехам, как Кузнечно-Прессовый и Механический, не могли не 
влиять понижающе на общий ход монтажных работ.
Особенно сильно сказались в отчетный месяц эти разрывы на ходе меха­
нического монтажа оборудования.
‘ При несколько увеличенной программе монтажных работ в ноябре факти­




М е с я ц ы Намеч. по пла­ну на месяц.
Всего выпол­
нено
В т. ч. внепла­
новых работ
ч
Н оябре............................................... 58,8 34,8 17,0
О к т я б р ь ............... ...................... 46,0 49.5 34.1
(Выполнение плана по отдельным цехам см. приложение № 6).
Несмотря на некоторое снижение процента внеплановых работ, он про­
должает оставаться чрезвычайно высоким. Тем более, что уровень его вызваь 
не количеством аварийных случаев, а зачастую фактической невозможностью 
выполнять предусмотренные планом работы.
Основные работы по механическому монтажу оборудования в ноябре были 
сосредоточены в Сталелитейном н Чугунно-литейном цехах, где монтировалось 




За ноябрь по Сталелнтейваму щеку смонтированы 6 консольных 5-и тон­
ных кранов, нз которых 4 оданы в эксплоатацию, мостовая 2-х тонная элек- 
тробалочка в мелколитейном зале и находятся в стадии монтажа 3-х тонный 
консольный кран и з-х тонный мостовой кран; по сушильным печам продол­
жался монтаж печей №№ 7, 8, 9, 10, 14, 15."
Всего выполнено работ на сумму 10,4 тыо. при плане 13,0 тыс. руб. или 
на 79,8 процентов.
По Чугуно-литсвЕому цеху—смонтированы в главном зале 6 консольных 
кранов, установлен 20-и тонный мостовой кран, 7 двух-тонных кранов, уста­
новлен и сдан в эксплоатацию шаржирный кран, монтировался Ю-и тонный 
кран и т. д.
Закончены и сданы в эксплоатацию 5 шт. переносных земледелок, 2 фор­
мовочные машины н др.
Наряду с указанными цехами продолжался частичный монтаж в инстру­
ментальном н Термическом цехах, где монтировалось 6 сушильных печей,—в 
подсобных предприят. и т. д.
Электро-монтажные работы в ноябре также дают снижение в выполнении 
























Основными причинами невыполнения плана по электромонтажу являютоя 
1) чрезвычайно обострившееся положение с электроматериалами; отсутствие 
проводов нужного сечения, необеспеченность кабелем, изоляторами и др., в ви­
ду чего по ряду цехов работы не могли быть выполнены (газогенераторная 
станция, термический цех, электроотопительная станция) 2) незаконченность 
строительных работ и механического монтажа (ЦМК, РМЦ, Термический цех, 
Сталелитейный) н 3) частичная задержка в поступлении оборудования (лабо­
ратория и др.).
Выполнение вне плановых работ на 50,6 тыс. об'ясняется тем, что электро­
монтажной группе приходилось производить работы обеспеченные материала­
ми, а с другой стороны планирование электромонтажных работ, также как и 
работ по механическому монтажу,. продолжало оставаться недостаточно четким^
Работа электромонтажной группы в ноябре с точки зрения ее производи­













Электромонтеры...............• . . 16 31390 23917 133,0
Слесаря . . . . .  .......................... 3 6641 4021 165.0
Землекопы ........................................ 4 5221 5756 89,0




Как показывают приведенные данные, производительность труда отетает * 
только по землекопам, что обгоняется, в основном, наступлением морозов и 
необеспеченностью землекопов теплой спецодеждой.
Выполнение плана монтажных работ по электроотопительной станции 
характеризуется следующими данными:
|| Намеч. в Всего вы­ В т. ч. вы- %  вы­
плане на нолн. вне
месяц полнено плана полнен.
Н о я б р ь  ..................
It
77,9 14,0 97,3
О к т я б р ь  .............. . . . . . . . . . . . . . . j  109,7 121,9 22,2 111,1
Как показывает таблица, ноябрь месяц дает снижение плана, как в абсо­
лютных цифрах, так ’и в процентах. Наступившие морозы вместе о затяжкой 
в окончании строительных работ здания электроотопительной станции, стави­
ли монтажные работы по станции в чрезвычайно тяжелые уоловия и не дали 
возможности выполнить план на ряде участке в. В частности, из за незакон­
ченности помещения котельной—была приостановлена работа по обмуровке 
котла № б, а по машинному залу вследствие отсутствия перекрытий задер­
жался монтаж турбогенератора № 1, приостановлены монтаж паропровода к 
нему и др. работы.
Выполнены были в ноябре следующие работы:
По котельному отделению—окончена обмуровка котла № 1, проверены 
дымососы и вентиляторы этого котла и начата его воздушная сушка. У кот­
лов № 2, 3 и 4 монтировались дымовые трубы и механическая решетка котла 
№ 2 и 3. Всего по котельной плановое задание выполнено на 52,0 проц., а 
вместе с внеплановыми работами на 88,3 проц.
По машинному заду. По турбогенератору № 1 и №  2 производились 
только частичные работы по монтажу воздухопроводов, сборка регуляторов, 
фундаментных плит п др.
По компрессорной работы из-за- неготовности фундамента почти не про­
изводились и были отложены на декабрь.
По бойлерной—монтировались конденсатныв наоосы и установлена арма­
тура на кондёнсантных баках, из которых однн подготовлен уже к эксплоа- 
тации. Кроме того выполнен н ряд впепдановых работ. Всего по компрессор­
ной п бойлерной плановое задание выполнено на 67,3 проц. и вместе с внепла­
новыми работами на 85,9 проц.
Но водопрнготовнтельаой — план выполнен на 72,8 проц. Смонтирован 
запасный бак питательной воды и др. работы
Монтажные работы по газогенераторной станции в ноябре характери­
зуются след, данными:
 ^ Таблица Ms 24.
















Стсимоеть монтвр. оборудования . . . . 92,2 92,1 34,0 99,9
Стоимость рабсилы .................................... 19,6 19,6 7/* 100,0
„ подсобн. маТер. . . . . . . . 1,0 2,5 1,8 250,0
Сопоставление'произведенных цифр с октябрьскими обнаруживает повы­
шение соотношения между стоимостью рабсилы и оборудования. Так, в октя­
бре при стоимости оборудования в 109,5 тые. руб. зарплаты было выплачено
— 25 —
16,2 тыс., тогда как в ноябре на 92,1 тыс. — 19,6 тыс. руб. При всем том, 
что говорить о сколько' нибудь твердом соотношении этих двух величин нель­
зя—указанный факт останавливает на себе внимание потому, что обший у р о ­
вень зарплаты на монтаже Газогенераторной станции заметно выше, чем в 
других монтажных группах. Так, слесарь 5-го разряда на Газогенераторной 
станции зарабатывал в среднем 8 руб.; тогда как. на Элентроотопит. стан­
ции—6 р. 9о коп., в  Монтажно-механической группе— 6 р-. 86 коп., в том же 
порядке заработки слесаря 4-го разряда: 7 р. 06 коп.; 6 р. 25 коп.; 6 р. 10 к .; 
плотники IV разряда: Газогенораторн. 7 р. 35 к.; Монтаж.-механич. группе— 
4 р. 40 к . ; плотники 3 разр.: Газогенератор.—6 р. 26 к . ; Электроотопит.—4 р. 92 к.; 
Монтаж.-механич. группа—3 р. 82 коп.
Выполнение внеплановых работ и соответственно, недовыполнение плана, 
обгоняется, главным образом, неготовностью строительных работ. Смоляная и 
водянная ямы, Электроподстанция, градирня, не смогли быть оборудованы из- 
за неготовности названных частей станции. Электро-моторы смонтированы толь­
ко на 25 проц. плана из-за неготовности перекрытия машинного зала и т. д.
Кроме того, отсутствие во 2-й половине месяца кислорода тормозило 
окончание установки газо-воздухопроведа больших диаметров.
Выполнены же в течение месяца следующие работы: оборудован генера­
тор для исследовательских работ, частично (на 80 проц.) установлен газовоз- 
духопровод между штредерами н скруббером. Окончено уплотнение швов газо­
провода сырого газа, также уплотнены швы патрубков у  генераторов №N? 2—8 
и у  других аппаратов. V
По торфопод'емнику велись работы по сборке и изготовлению отдельных 
частей телеги для груза и верхней телеги (фуникулера). .
Кроме того установлено 8 бункеров, без шиберов.

П Р И Л О Ж Е Н И Я
— и -
Выполнение плана капитальвыж работ
в сметно-плановых д еза х
Ш -  . . .
' ' 5 Приложение Ks 1.
за ноябрь н с начала 1931 года \
(з тыс. рублей).
План на 1931 г. и выполнение на 1-е декабря 19з1 г.
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'8200 385 V 47 . 700 372 53,1 6000 1957 32,6 500 35 7 15400 6218 40,4
1350 1774 131.4 500 159 31,8 695 44$ 64,2 55 180 327,3 26С0 2559 98,4




652 48,3 400 256 ' 64 3900 4055 1042
150 — 80 - 19 — 10 — — 239 — —
2300 3638 158,2 1250 166 13.3 1350 173 12,8 400 5 1,3 5300 3982 75.1
850 202 57,7 290 40 13,8 240 133 55,4 120 21 17,5 1000 396 39,6
1050 368 22,3 400 350 87,5 420 51 12,1 30 61 203,3 2500 830 33,2




00 367 612 во 77 128,3 423 186
—
43,7 54 33 81.1 600 110,5
200 57 28,5 202 59
8





15600 13764 87 ,9 4432 1368 39,9 10S38
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План и выполнение за ноябрь месяц И-31 года 





















< < < < <
1 2 3 4 5 с 7 8 9 10 14
Щ. Подвобя. в хоа аааодсх. адажияи 
сооружения
А. Баергетическое к«ааВетм
210 §7,1 600 19,7 200 133 67,7 1143 35,0v 204 118 — 90 412
Линия электропередачи ка завод от район. 10 6 16
додотанц. до водопод. сооруж ............... — — ,, — — . — — — — — —
149 96.6 150 ... 20 . . 2 321 44,9
144 — — — 144
30 116,7 — 76 19,7 106 58,535 12 15 62
Обор. гл. прохода кранами ......................... — — — - - - - - — -
Гвттрпятлпняя р.тянття . . .  .......................... 141 74,5 40 7,5 55 42,3 233 55,8105 3 22 130
Кана лия. гааа {гяяопнов. ло аллпийЪ . . . . 75 20 93
— — -
530 92,1 875 15,2 240 1 269 47,2 1914 39,1
488 153 — 127 748
Б. Транспортов хозай«тва
Ширококолейные путш
А) п од 'езлн ы е.............. • . . . . 122 82,0 122 82,0
В т. ч.
100 100
Б) заводские ...................... . . . .
 ^ и товарная контора ......................







25 _ 25 4.0
— 1 1
Пановоаы в  в а г о н ы ............................................ — —
113 113
Шоссе и мостовые до зав- и по ваведу Ю ISO . 10 130
13 13
Электрокары н автомобили . . .  ............... _ 30 13 43
— — —
ИТОГО по г?. Б....................... 184 88,6 65 173,я 13
_ 262 105,7
163 113 1 277
План на 1231 г. и выполнение на 1-е декабря 1831 г.
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S  =  B
"с "  ^
12 13 14 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26
900 1558 217,6 1400 612 43,7 1350 1476 62,8 450 6С6 134,7 5100 1632 §1,2
40 20 50 50 11 22 67 — - 3 5 166,7 160 36 22,5
870 1186 1-36,3V 100 6 я - - — 30 4 13,с 1000 1196 119.6
" 250 428 171,2 1000 215 21,5 123 13 10,8 102 92 90,2 1475 748 5С,7
1200 1242 ’05,2 490 16 3.3 740 972 131.4 70 102 145,7 2500 2352 94,1
20 3 1а 73 - ~ —
— 7 - 100 3 3
3280 4857- 148.1
-
3113 860 27^ 6 3280 2461 75,1 662 809 122,2 10336 8987 87,0
260 262 100,8 260 262 1С0,8
340 362 100,5 — - — — -г — — — - 340 362 106,5
80 — 60 - — — - — 10 - - 150 — —
60 - - 20 6 30 - — 3 1 33,3 83 7 8.4
- — - 280 609 217,5 — — — — — - 280 6С9 217,5
350 138 53,1 — — 1 — — — — - — - 350 186 53,1
— — — 190 467 245,8 85 - — — — - 275 467 169.8
• 1С80 810 74,3 550 1082 196,7 85 18 1 7,7 j 1738 1S93 108,9
-  VI -
_ vn -
План и выполнение за ноябрь месяц 1831 года 
(чиелитёль-илаи, знаменатель-выполнение)
С.ТРОИТ. Оборудов. Оборудов. монтаж Всего


























й м кW rn











м и И № *-»
т М
« чС ^ С w 
3 зз
ч




в-  a Ч сз с
S i
i * 'и 1 ч
1 2 3 1 4 5 7 8 9 10 11 с
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Управление заводом ....................... . . . . .




















- 30 220 17 7.7 160 102 63,8 22 30 136,4 402 179 44,5
72 61,1 72 70,8
25 18 72 75 — - 37
*





35 158 451 25 45 180 - — — 1 — 60 204 340
20 . 3 23
— — 134 ' 14 10,4 — — 11
\
— 145 14 9,7
Склад готовых и зд е л и й .................................... 77 45,5 25 6 16,7 103 33,3
4
4
60 1 1," - — 4 2 50 64 7 10,9
35 — 1 36 450 621 138 115 10 8,7 — - — 10 5 50 575 636 110,6
Склад горючих м атериалов..........................














15 — ' — — 7 - 15 55 367
3 " — 3 50 3 6 250 13 5.2 __ — * — • — 300 16 5,3
Заборы и благоустройство............................. •








— - — — ■ 250 164 65,6
30
" " 30 280 296 105.7 20 300 296 98,7
ИТОГО по гр. В....................... 372 
...231"
62,1 120 6,7- 34 
' 18
52,9 32 56,2 558
.275"'
49,3
2010 1847 91,9 944 105 11,1 197 102 51,8 50 50 100 3201 2104 65,7
ИТОГО со от I I I .................. 1086 81,2 1060 24,0 287 6.3 301 48,5 2734 47,5 |882 254 18 146 1300
►
6380 7514 117,8 4607 2047 44,4 3562 2563 72 725 860 118,6 15274 12984 85
IV. Жилстроительстве •
Жилые зд а н и я ...............• ...................................














2720 .2068 76 780 448 57,4 — — — 20 3500 2536 72,5





j 150 1 0,7 15 62 413 165 79 47,9
— У1П -
План и выполнение за ноябрь месяц 19 и года 
(чиелятеяь плен, знаменатель-вы ноляевие)

































1 2 3 4 5 6 1 1 8 9 10 11
40 50 40 52,5
20 1 21
Наружи оаепрез. осветит, сеть и наружн. 3
33,3
3 6 16,71 — 1
Водопр. наружная сеть, водопод:и водонапер. 21 50 16
14 15 400252 1 6 7 6253 8 62
13
02,3
6 19 63,212 — 12
24 79,2 - 24 79,2
19 19
10 10 100 5 25 40- 10 - 10
ИТОГО по ст. I V .................. 1689 61 272 7,0 14 20 15 1995 52.71030 19
■ |
3 1052





73 31,520 - —
3
23










43,33688 401 293 232 4614
VI. Временные постройка а ксдсаби предпрвят. — — — —
8 14 ** 26
— . — _
42 42
ИТОГО ко ст. V I ...................
_ _
8 56 4 08
ВСЕГО с врем постр................ 5775 64 2630 22,5 2398 12,2 459 51,4 10062 43,9
3696 457 293 236 4682
Примечание: По сравнению с соответствующей таблицей кон'юнчтурного обзора за октябрь месяц про 
перенесены в строят, работы (гр. 13-, вследствие чего сб'еч строительных работ, выполненных с начала
-  IX -
•
План на 1981, г. и вшолневне на 1-е декабря 193! г.
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Я i  с
« ч «= = С о U- С-
12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 2 . 24 25 26
20 27 133 29 87 300 “  -
.
6 1 Ю.7 55 115 209
20 3 15 34 5 14,7
т  ■ 6
2
.
40 59 Ю 16,9
175
'
544- 311 70 1 2 17,1
в
62 - — 3 3 16 123,1 327 672 174,9
225 1U 49,3 23 4 17,4 _ — -
2
2 100 230 117 46,8





- 400 166 41,5
4
445 63 14,2 ___ 14 —
“ ~
— 445 77 17,3.
12005 10316 85,9 1086 571 52.6 69 — — 41 И З 276 13201 11000 8 .3
25Э 1319 523 122 123 100,8
-
2Ю 120 57.1 18 58 322 600 162 > 270
34445 33031 96,0 10247 4109 40,1 14679 6417 43,7 | 9:09 1721 68,6 61880 45328 73 3
- Г 1452 — -  ■ 99 — - - — -■ 63 - — 1614 . —
— -
.
225 899 331 375 179 47,7
-
2 60) 1080 1 8 0  -
— 1452 — 225 9ЭЗ 444 375 179 47,7 - 6 5 ~ 6С0 - 449
3 4 1 4 5 315,'S 100,3 Ш72 5107 48,8
(1
15054 659S 43,8 2509 J 7 8 6 71,2 6 7 4 '
изведаны уточнения: 634 тыс. губ. си*>ц. втровт, работ, пию чбяю м ранее в гр. 22 (ыонтат 
года, возрос на соответствующую сумму.
Приложена» № 2.
Еыполнееие стройярограммы »а ноябрь м-д 1931 г.
по управлениям и группам (в тыс. руб,)
...
Работы р ы л о л н . Работы выполн. др. орган из.
Управления в  группы
непосредств.
группой




































1 2 S 4 5 •6 7 8 9 10 11 12 13
Управл. про», строательст. 26СО 1999 75,2 916 378 41,3 599 358 59,8 417> 2735 65,5
В том чпсле:
I гр. Кузя -Прессовый цех и др. 858 541 63 191 56 37,5 111 134 120,7 1160 741 63,9
П гр. Заводоупр,, ФЗУ и др. - 211 203 93,2 — — - 140 39 27,9 351 242 68,9
Ш гр. Метаническ. цех и др. ■ . 477 426 89,3 721 238 39,9 256 91 33,5 1454 805 55.4
IV гр Газогенер. и Электроотоп. 
станц. и др............................. 299 212 80,9 4 24 600 41 57 139 344 323 9 ’,9
У гр. Спец. отроит, работы . . 278 168 60,5 — — - 51 34 66,7 329 2 2 61,3
V I гр. Сан.-техн. сооруж............. 221 176 79,6 — — — • 3 221 179 80,9
УП гр. Дорожи, стр-го . • • • ,• 209 213 101,9 — — — _ — 209 213 101,9
Тепломонтажн. группа . . . 107 30 28 — — — - -
,
107 30 28
Управл. городск. стр-ва . • . 1651 996 60,3 _ _ 262 76 29 1913 1072 56,0
В том числе:
I гр. Каркасное стр-во . . . . 631 387 61,3 —
.
80 21 26,3 711 408 57,4
II гр. Каменное » . . . . 670 371 55,4 - — — 182 55 30,2 852 426 50
Вт.ч. раб. по посгр. Кинотеатра 193 23 11,9 193 23 11.0
III гр. Благоустройство . . . . 73 61 83,6 73 61 83,6
IV гр. Временные сооружения . 176 120 68,2 176 120 68,2
В т. ч- для Экскаваторстроя • ■ . 120 88 73,3 — - - 120 88 73,3
VI гр. Электро монтажи............... 101 57 56,4 101 57 50,4
Упр. поде предприятий
(для Экскава,торстроя) . . . . 471 131 27,8 417 131 27,8
И т о г о :
Для Уралыашиноетроя . . . 3998 2884 72,1 916 378 41,3 881 434 50,4 5775 3696 64




~ — 591 219 37,1
Приложение № 3.
Выполнение строительных работ в обменных величинах но группам управления промы­
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8510 10,6 11090 1,9цех и др.................. 1403 13417 2299а 4,0 2837 9а0 213







68,4 3545 13.1Ф 'У и д р . . . .  • . 45 275 553 8,5 493 1581 466
.III гр. Механиче­ 594 41,7 3510 1-38,5
1600
330,4 21 85,7 1861 91,7
814
79,8
5965 83,9ский цех и др. . . 218 4831 5287 18 1706 650 5005
IV гр. Гааогенер., 






115,23061 59,5 3154 12 2 1256 145,9 1981 39,0





13,9 j 473 69,5
10=0
38,3219 78 332,5 : 4U
VI гр. Санитарно- 






76,3. 4887 11.827 2*5
v II гр. Дсрожное 19531
строительство . . . 23372 119,1







14584 24020 40,1промстравтельства 1975 49951 42817
Г-
Г
6941 5112 оо 9624
Сведения о ход© выполнения врегршгаы жялищяв-квимунальнога 
а культурно-бытового строительства Урал-аышно строя
Йряложвяан »  i.
На 1-ое декабря 1931 г.
Hsименование об'ектов 
строительства и материала 
постройки
Жнлыцноз строи.-во Коммунальнов стр ИГКЯЬ«*ТВО














































•1 2 я 4 5 6 И» 8 9 10 1 ’ 2
-
>
Рубл 12 кварт. лп»ейч. дома . . . 14 33810 92.3 92,
.
п общежития на 64 челов.............. 5 199-0 92.3 92.3
. • уиюв. 2 х агажн. 8 кварт. . . 1 Зп77 91.9 94,9
Ьаменные ь-х этажи. 48 ввар • . . •4 6 т7б 8;.е 81 .V
61476 50,2 66
24 „ . . . 1 8431-2 81 7 >3,7
13 9 736 52,2 53
18 . . . . 1 5114 75 75
Бетонит. -:8 кваг. 4х этажн. . . . . 1 15.444 63 53
Смешан Кирп 2 x 8  ажя....................... 1 13’9 85 85
Рубс 2-х эг»жн 8 к-арт .............. 1 216» 94 94
Кгцкасн. 2-х эгежн. б ккарт................. 1 275°1 88 8
общ. жит. на 06 челов, ь 1 750 75,9 79
» 2 х Вт 8 KR ЛИН.................. 18 4125 1 84.5 8 5
.. тип „П* 12 ввирт.................. 4 1о 208 70 2 §3 6
ч ебщежи". на 66 чел. - ■ 1 .494.) 9 >,6 95,6
„ 2-х эт. 8 кв. л и н .................. 5 11480 7,6 37
.  общ-ж на (.6 челов, . . . . . . 4 1 9 ' 60,6 80 л
„ 3 I эт 12 кв с ыане. . ■ ■ 38 1066 6 55 3 82,1
„ 2-х эг. 8 ьв. лин................. к 114. 0 18 3 44,9
Щатов. 2-х эг 12 аверс. . . . . . зо 124804





Водопровод. . . .  ......................
•
405 48,9 51,3
КанаЛиз цяя ............................................ — -- — 1-00 27,1 28,6
'1>ПЛ. фиКоЦИЯ.................................... — - ' — 750 87.1 37.»
Элев’|риее1Ь выс. иаиряк..................... -- — 360 42.0 43.5
Н*р\ж«. ос! ет еэть ...................... -- — — 93 65 9 67
Благоустройство .................................... — • - — 150,1 21,0 22.5
Трамвай ............................................... -- — . — 25'0 32,3 32,3
Баня- рачетная ................................. -- ~ -- — 300 —
Г ости н и ц а......................... -- — — 11 00 156 18
И т о г о .  . . 7911 —
Поликлиника ........................................ 1 17343 87 67
Школа 7-л е т к а ............................. -- — — ___ — 1 14-20 30 6 54
д е т с а д ............................................... ■ — -- — . * . . . . — — 1 38'0 30 58
Л е тя '-л и ...................... — - — —  ■ ------- - — 1 6364 96 58,5
К и н о ....................................... - i 23000 — 7,0
Фабрика-кухня........................................ _ ------- — — — —  I 1 57:50 35,1 37,1
К л у б  ................................................... - ---- — ------ —  ■ — 1 45785 — —
Здание р а й с о в е т а ................................ ----- — — — _ _ — 1 15344 — —
Итого . 8 183556 —
ПРИМЕЧАНИЕ: По сравнению с данными соответств. таб •ИЦЫ кон'юнктурного обзора за
октябрь исключены четыре 2-х »тажн 12 м а р т  дни дома, переданных жил. кооперат. т-ау .Новатор*
-  Xni -
ПрИДОЖЙЯВР .Mo
Вшгэлненае плана сдачи в експло&тацвю жилых дсюев
На 1 -ое декабря 1931 года
Н о я б р ь 3 а 1 9  3 1 г. Всего сдано 
с начала 
сто ва 





















Дома Кв.’м. Пша Кв. м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Деревянные д о м а .................. — — — — 1 42; 1 428 100 45 17962
К аркасны е................................ 28 12560 10 4S60 39,5 88 42984 65 29729 69,2 73 38803
К а м е н н ы е ................................ 4 4960 1 1240 25 32 39680 И 14400 36,3 15 18240
Гостиница ................................ - - — - - 1 4960 — ~ - —
Бетонный д о м ~ г ...................... - - - —
. _ 1 2180 - — —
t
И того.............. 32 17520 11 6200 35,4 123 Р0532 77 44057 49,2 133 70005
Приложение № 6.

















1 2 3 4 5 6 7
1. Сталелитейный ц е х .................. 13000 7370 56,7 3004
.
10374 79,8
2. Чугунолитейный....................... 21338 6050 28,4 3426 9476 44,4
8 Термический 3400 600 17.6 212 812 23,9
4. Инструмент. „ .................. 680 230 36,8 536 786 115,6
б. Механический ....................... 540 _ 191 191 35,4
6. Модельный „ • ............... 2060 38 38 ев
7. Ф. 3. У.......................................... 1400 200 18,6 1314 1574 112,4
8. Подсобные предприятия . . . 5550 150 2,7 127 277 5,0
9. Склад горючпх материалов . . 12С0 1200 100 1191 2391 199,2
10. Газогенераторная станция . . 1950 60» 25,6 - 500 25.6
И. Цех металлических конетр. . . 2010 480 23,9
1
360 840 < 41,8
12. Ремонтяостронтельн. цех . . 100 112 70 34 146 91,2
13. Л аборатория............................. — ■ - 418 418 —
14. Разные ц е х а ............................. 5480 30 0,5 6920 6950 126,8




28,9 17771 34773 59,2
""акелажные р а б о т ы ...................... 52400 42168 80,5 — 42198 80,5
Плотничные 10000 3160 31,6 — 3160 81,6
Сварочные 15S6*) 2549*) 160,5 — 2546*) 160,5
*) Ч*ловмо*днай.
-  XV - Приложение H I-








































































1 Лес к руглы й ..................... м* 37000 7368 7449 14808 40 508 310 61,0
2 . пиленый...................... » 267О0 7530 6750 14280 53,5 1011 4074 408
3 Фанера ................................ » 100 - 100 100 100 — - — -
4 Шпалы ширококол . . . . шт. — - 858 858 - 7740 7552 57,6
5 Ц ем ент............. . боч. 474SO*) 23800 17371 40171 84,6 В12 4257 1364
6 Кирпич, враен. стр. . . . — 1550 522 2072 - 30 289 960
7 Алебастр . . . . . . . . тп. - - — — - 60 68 118,3
8 Стекло . . . . . .  .................. М> 31000 8890 5950 14840 47,9 14800 13340 50,1
9 Аебошифер......................... т. шт. ■ 155 - — — — —
1# Т о л ь  ............................. рул. 13000 2500 50Э 3000 23,1 270 665 249
И Руберойд............................. 2300 492 312 804 35 400 274 68,5
12 Железо сортовое . . • . . тн. 2100*) 2374 615 2989 142.3 3704 3343 90,3
13 „ листовое .............. .. 3200*1 1715 976 2691 84,1 1989 2351 118,2
14 „ кровельное. . . . и 150 35 42 77 51,3 110 58 52,7
15 Балки и швеллера . . . . • 70 89 30 119 170 1662 1552 98,4
16 Проволока катанка . . . . 1» 36*) 123 36 159 442 90 72 80
17 Рельсы ж. д. типа ЗА » 800*) 217 - 217 27,1 105 — -
18 узкоколейн. . • . *» 90*1 — — . - — - - -
19 Трубы чугунные . . . . 675 232 44 276 40,9 385 425 110,4
20 . газовые и дымогар.. 592 593 15 608 107,7 469 185 ■' 39,4
21 Г в о з д и . . .  . . . . . 95 48 76 124 150,5 24 62 258
*< По сравнена» с соответствующей таблицей кок'юнктугного обзора за 
Октябрь месяц фонды изменены—на основании постановления пусковой 
комиссии ВСНХ СССР от 18 ноября с/г.
Приложение Н S.
-  XVI -
Выполнение производственной программы подсобными предприятия®* 
УМС за  ноябрь месяц 1931 год
'




предприятий а продукции. !измерения Абс. ч % %
1 2 I 3 4 5
Кирпичный з&вод
Кирпич строит, краен. (обожжен.;..................
■
,
ТЫС. шт. 700 750 107,1
Известь обожженная........................................ тн. 600 - —
Алебастр .................................................................. - 300 35 11.7
В с е г о  ..................................... тыс. руб. 58,4 36,6 62,3
Лесопильный аазед
Переработано сы рья . ................................. м» 8148 7938 97,4
Получено пиломатериалов................................. ' » 5295 5635 106,4
Древесная ш ереть ................................................ тн. 36 26 72,2
В с е г о ............................... тые. руб. 299,6 СОосо 10!,7
Исетскян карьер 
, Камень бутовы й ................................................... м3 12С00 8461 70,5
Щ е б е н ь .................................................................. . 800’> 4289 53,6
В с е г о  ..................................... тыс. руб. 72,2 J 58,9
Калинозскай карьер
Песок бетонно-строат............................................ м. 5000 1074 21,5
Балласт и г а л я .................................... ... »' 1000 2066 206,6
Т о р ф  .................................................... и 1000 781 78.4
Д р о в а ...................................................................... • сОО 317 63,4
В с е г о ..................................... ТЫС. руб. 17 6 10,8 61,4
Беразнтсквй карьер
Веоок боточно-строат............................................ а3 10000 8682 86,8
Балласт и г а л я ................................................ 4000 3325 811
В с е г о ..................................... тые. руб. 29,6 25,1 84,8
Колютквнскай карьер
Пеоок формовочный к р а с н ы й .......................... тн- 1500 1121 74,7
„ _ белый.................... . . . м 500 111 22,2
Глина формовочная белая.............................. я 16 - —
Камень известковый............................................ к.» 1500 424 28,3
Заготовка д р о в ................................................... * 80'0 1158 38,0
В с е г о . , .............................. тыс. руб 71,1 24,9
'
• 35,0
-  XVII -




предприятий и продукции измерения Абс. ч. % %
1 2 3 4 5
Ипееткоаый карьер ’
Известь обожженая . ......................................... ТВ. iroo 4(>5 40,5
В с е г о  ...................................... тыс. руб. 17,0 6,9 40,5
Встоккый вяввд
Камни бесц ем ен тн ы в..................................... ... шт. 60000 17041 28,4
аготовьа арм атуры ............................................ ТВ. 260 164 80
Установка „ ........................................ а» 2С0 112 56,0
Печи „Якймовича»................................................ ШТ. 250 94 37,6
В с е г о  ..................................... тыс. руб. 142,8 72,2 50,5
Беедаментаый комбинат
Камни б есц ем ен тн ы е......................................... шт. 150000 28520 19,0
В с е г о  ..................................... тыс руб. 115,7 22,3 19,2
Рексатна-етроятельаый ges 4'
Столярные работы ................................................ уел. сд. 10865 11313 104,1
Мебельные „ ..................................... * 2446 7901 83,6
Плотничные * 20689 12999 62,8
Кровельные „ ..................................... » 4550 5203 114,3
Малярные „ ..................................... ■ 4508 5424 1-20,5
Стекольные „ . . .............................. 3204 6054 189
Кузнечные............................................................... 1747 749 42.7
В е е г о  ..................................... тыс. руб. 194,2 175,2 90,2
Лесничество ■
За: егевка д р о в ................................. • . . . . ыг 15000 8482 56,5
Вывозка , ................................. »» 20000 12021 60,1
Заготовк. бревен . . .......................... ... . 50 ' 69 120
Вывозка ............................................ ... и 50 30 60
Заготовка накатннкя ...................................... . 100 10 10
*
Вывозка „ .............................. • . . 150 50 33,3
Заготовка шпал ширококолейных.................. шт. 500 1822 364
Вывозка „ . ................................... 5000 — —
Заготовка шпал узкоколейных ...................... •» lOOOo 1944 19,4
Вывозка .  .  .............................. т 12000 2000 16,7
В с е г о  ..................................... ТЫО. руб 77,1 44,8 58,1
Прямечмяе: В табдаце дгны кодаяест 
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Использование механизмов за ноябрь 1931 года.
Приложен ко № 9.
Количество 
механизмов ! Й 8
П Р 0  С т о й (в ч э е а X) Коэффициент
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т 14,0 142 2,1 508 7,7 2752 41,4 176 2,6 156 2,4 0,95 0,28
Раетверомсш& лки................................................ 20 S 634 203. 0,32 . 481 68,0
162 25,6 20 3,2 — — 245 38,6 5 0,6 — — 0,72 0,23
Краны ,Ибага“ ..........................• .......................... 3 , 3 874 822 0,14 52- 5,9
2 0,2 3 0,3 8 0,9 37 4,3 2 0,2 - - — —
Краны „Норд-Вест* ............................................ 3 S 13-26 1142 0,86 184 13,
14 1,1 — — 29 2,2 18 1,4 96 7,2 27 2,0 — —
Краны „Б екар а" .................................................... * 6 1220 531 0,44 689 5 « 5
20 1,6 19 1.6 12 1,6 584 47,9 1 0,1 53 4,3 0,41 0,18
К ам недробилки .................................................... 5 5 756 277 0,37 479 63,4
112 14,8 14 1,9 86 11,4 -14 5,8 223 29.5 — — 0,96 0,36
■ -
Мотовозы................................................................... 4 4 1028 479 0,47 *49 53,4
59 5,7 — — 20 1,9 216 21,0 199 19,4 55 „ 5,4 0,91 0,43
Экскаватеры........................................ • . . . . 3 3 45® 288
•
9,63 171 37,2
— — — 16 3,5 17 3,7 24 5,2 114 24,8 1,06 0,67
Транспортеры ....................................................... 20
•
0 1890 791 0.42 1099 58,1
а 303 16,0 17 0,9 81 % г 394 20,8 282 14,9 22 1,2 0,70 0,29
Цемент-пушки....................................................... 3 2 588 102 . 0,17 486 82.7
8S 14,1 372 63,3 3
\
0,5 28 4,8
-  X X  -
П р Я Л О Ж Э Б Й в  >6 10.
Показатели во труду во УМС за ноябрь месяц 1931 г.
1. Обеспеченность рабсилой.
Средне-списочног
ЧИ СЛ О У
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1 2 3 4 5 6- 7 8
Всего по УМ С..................
В т о м  ч и с л е :
16749 17075 101,9 21173 79,1 20443 83,5
Основное строительство .  . • 8703 9023 103.7 11745 74,1 10705 84,3
Производство .............................. 2012 1955 97,2 2094 96,0 1946 100,5
Монтажные г р у п п ы .................. 996 1037 104,1 108,3 92,0 1435 72,3
Подсобные предприятия .  . . 2959 2845 96,1 3716 79,6 3694 77,0
Сбслуживающе единицы . . . 2о ;е 2210 106,3 2533 82,1 2663 83,0
2. Двнженае рабсилы.
Средне-еписочное| Пра6ыло У б ы л о




В т о м  ч и с л е :  
Основное строительство . •
П рои звод ство .......................
Монтажные группы . . . . 
















































3. Н е в ы х о д а  н а  р а о о 'i у.
Общая В том числе Неявки на работу по причинам
сумма явок П О • >г у л ы
1







ГОС. и обит, 
обязанноет





Окт. Нояб. Окт. Нояб. Окт. Нояб Окт. Нояб 1 Окт, Нояб. Окт. Нояб. Окт. Нояб. Окт. Нояб Окт Нояб
1 2 3 4
—  Ф
5 6 7 8 9 ; ю 11 12 13 14 15
1 16
17 18 19
Всего по УМО |
Абс. ч. . 





































В том числе: ■
Основное стр-во {
Або. ч. . 





































1 Абс. ч. . ' 62384 58655 50589 45678 11795 12977 5025 . 7114 2417 2522 3085 2503 94 61 4.73 210 801 537
Производство
°/о . . . . 100 100 81,09 77,88 18,91 22,12 8,05 12,13 3,87 4,30 4,96 4,27 0,15 . 0,10 0,60 0,41 1,28 0,91
Монтажные гр. |
Абс. ч. .








































Абс. ч, . 90436 83350 77231 63838 13205 21512 5564 13751 1655 1735 8144 3090 198 337 698 1058 1646 177’.
о/о . . .  . 100 ' 100 85,40 74,80 14,60 25,20 6,15 16,11 2,16 2,03 3,48 3,62 0,22 0,16 0,77 1,20 1,82 2,08
Обсяуяс. единицы ] 
1
Абе. ч. . 
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Показатели по труду по группам и предприятиям УМС
Приложение M i i
за ноябрь месяц 1931 г.
Обеепечеяноеть рабсилой Движение рабсилы Невыхода на работу




















К  О  Р" W- а С 
Я C5VO О ф as О I  ft
«Iе*Р> я
о 3P. S 4>
^ о а. СС = с
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9
У правл. ярем , стр-чн
В т о м  ч и с л е :
6298 5491 87,2 1406 1069 19,2 24,8 2,69
1 гр. Кузнечно-преееов. цех и др. 1444 878 60,8 503 330 37,6 27,5 4,45-
2 гр. Заводоуправл., ФЗУ и др. 530 582 109,8 72 127 21.8 26,9 1,22
3 гр. Механический цех и др. . •
4 гр. Гозогенерат, электроотопит.
920 *83 107,3 185 215 21,8 25,7 2,62
станц. и др............................... 688 660 95,9 200 119 18,0 25,2 3,36
5. гр. Спец. строит, работы . . • 576 471 81,8 190 57 12,1 21,7 2,08
6. гр. Санитарно-техн. сооруж .. . 866 813 9-3,9 94 110 13.5 23,9 3,32
7. гр. Дорожн. СТр-БО......................... 696 559 89,3 56 39 6,9 20,9 1,55
9. гр. Моханиз. строит, работ . . 578 479 82,8 91 72 15,0 25,2 1,41
Управл. городе*. стр-ва 3524 3367 95,5 1053 698 20,7 27,0 2,73
В т о м  ч и с л е :
1 гр. Каркасное етр-во.................. 1298 1359 104,6 311 223 1 16,6 26,6 2,24
2 гр. Каменное ........................... 1399 1154 82,4 480 387 33,5 27,3' 3,21
3 гр. Благоустройство.................. 166 213 128,3 80 32 15,0 26,1 2,66
4 гр Временные сооружения ■ • • 353 3S0 110,4 110 34 8,7 31,4 4,41
5 гр. Механна, строит, работ . • • 107 123 114,9 89 !  17 13,8 20.7 1,03
б гр. Элекромонтажн....................... 140 125 89,2 27 . 2 1,6 23,5 0,40
М онтаж яе-техч . управл .
В т о м  ч и с л е ;
3827 3411 89,1 471 317 9,3
/
23,8 1,01
Цех метал лич. .................................. ’ 1509 1583 104,9 101 155 9,8 22,0 1,00
Ремонтно-механич. цех . . ^  ■ • 437 372 85,1 93 38 10,2 22,5 0,50
Монтажно-механнч. бюро............... 502 386 76,9 53» 47 12,2 28,6 0,96
Монт. гр. электроотопит. ст • ■ • 261 215 82,4 22 9 4,2 29,3 1,76
„ . газогенерат. ст ................ 69 48 69,5 2 3 6,3 27,5 0,35
Электромонтажная гр...................... 284 218 76,8 18 27 12,4 24,6 1,06
Тепломонтажная гр ......................... 154 83 53,8 16 5 ’6,0 24,0 2.97
Паро силовое х о з -в о ...................... 145 140 96,5 60 22 15,7 ' 14,5 0,74
У правлен . подсоби, нредпр. 4577 3015 65,8 827 502 16,6 25,1 2,15
В т о м  ч и с л е :
Кирпичный завод . ....................... 288 198 69,9 40 23 11,6 24,9 2,93
Бетонный .............................• 289 156 54,5 25 38 24,3 28,5 0,38
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Обеспеченность рабсилой Движение рабсилы 1 Невыхода «аработу

































s  2 ®в- Е в в
"" ® 5•н о о. са в в
1 2 3 4 5 6 7 1 8 9
Лесопильный „ .......................... 226 194 85,8 21 12 6,2 2?,4 0,43
Лесничество ................................. 238 146 61J3 159 14 9,6 27,3 2,27
Ремонтно-строительц. цех . . . . 567 549 96,8 43 46 8,4 30,3 0,31
Исетский карьер ............................. 779 763 97,9 222 186 24,4 25,9 3,28
Калиновский к а р ь е р ...................... 117 146 99,1 32 9 7.8 20,9 2,32
Известковый ................................ 69 45 6>,2 1 11 24,4 23,1 0.15.
Березитский „ ...................... 1?0 151 79,4 29 20 17,2 22,8 0,20
Колютни некий . ...................... 208 160 76,9 70 37 23,1 12,7 1,67
Бзсцеменгяай комбинат.............. 315 225 71,4 73 36 16,0 23,9 5,40
Постройка трамвая ...................... 20 17 ‘55,0 — 12 70,6 21,3 3,72
Строительные г р у п п ы .................. 1157 217 18,8 76 40 18,4 21,7 2,20
О бслуж иваю щ ие единицы.
В т о м  с Л е:
2217 1791 80,8 113 37 2-1 23,8 2,97
Жед. дор. транспорт..................... 759 568 74.8 74 9 1,6 27.5 6,16
Автобаза ........................................  . 189 137 72,5 1 2 1.5 39,8 1,04
Сел,-хоз. ком бинат......................... 812 654 80,5 13 18 2,8 30,7 1,76
Всего по УМО . 20413 17075 83,5 3870 2623 15,4 24,99 2,28
В т о м  ч и с л е :
По строит, профессиям.
Землекопы ........................................ 2103 1497 71,2 365 307 20,5 — —
Плотники ........................................ 3025 2495 82,5 452 439 17,6 — —
Каменщики........................................ 815 349 42,8 108 123 35,2 — —
Ш т у к а т у р ы .................................*. 579 404 69,8- 194 118 29,2 — —
Бетонщ ика........................................ 669 569 85,0 54 126 22,1 — —
Ч ернорабочие................................ 4100 4422 100,5 1525 755 17,4 — —
По производств, профессиям.
Слесаря ......................  .............. 653 474 72,5 24 25 5,3 — —
Токаря . . .  .................................... 73 57 78,1 3 3 5,3 - *-
К леп альщ и к и .............................  . 172 214 124,4 10 12 5,6 — —
Сверловщики ......................................... 157 124 78,9, 1 6. 4,8 — -
Сборщики • ■ ................................. 101 144 142,5 11 14 9,7, — —
Наметчнки ..............................................
К р о м е  Т О Г О :
54 42 77,8 S 5 11.9 — —
Служащие и И Т Р ............................. 3173 2997 94,4 109 89 3,9 — —
Младш, обслуж- персонал . . . . 1515 17S3 115,4 85 17 0,9 — —





В о/о- °,о к единым республикан­
ским нормам
Сентябрь Октябрь
Октябрь в «/о о/о 
к октябрю.
Bsero по s’ P зу  * .  ...................  .
В т. ч. по у п р а в л е н и я м :  
У правд, промышл. стр-ва . . . . 
































Прил женне Ч 13
Профессии и у правде; ня
-  „ ви2 1 -в pj
О ;О0 •§
н ; f- -А £а : а ° £О |0  я <
Всего по стр ву (без монтаже, 
групп ) .....................................
В т. ч. ПО п р о фе с с и я м:
Землекопы......................... • . . .
Плотники..................................... ...
К а м е н щ и к и ..................   .
Ш тукатуры.....................................









6 — 13 
2 — 57
Всего по монтоясу.........................























Н ам етчикн.................   . .
По уп; аядевпям. 
Управл. прсм.стр-ва • .
гор „ . . .
Монтажно- техн. упр. . . 





5 - 9 2
4 - 4 9
4 - 2 9
3 - 3 1
4 - 4 8  
























-  X X V  —
Приложение H  14
Источники комплектования рабсилы.
Я т о м ч и . « л  е




В абсолютных числах В % %
Вербовка Самотек
Подготов. 





в своей уч 
сети
1 2 3 4 5 6 7 8
Октябрь ...................... 3811 1592 217 3 76 41,4 96,6 2,0




358 . 90,8 9,2 ■ -  ■
Содсоревнованне и ударничество.
П рилож ение >•£ 15









О  о4о  X
5  3£Г я
II 2
На 1-е ноября 14248 




Яо к и о<
Ф  C S  « ct CQ ^
ан
еЗмX
И Т. Р .
а








о  Я 
Сч Р . 
Ф  й





С луж ащ и е
с?я
р*О о
& « н °С  к  rJf tr
1620
1814
я о  
М Я 









В с е г о
12
АОмио и с- &
Ф  53 ф i-f
03 >.
13 14 !|
й и iя я а0 J7* С5
Ф  О  Щ  a  vo
к « Е? 
£ о Яfe * а.О' в Н
, с з  a  а
;А0<-,Ч. %
15 ‘16
45,8 16757; ЮН6 62,2







а  в м а  т и з  м.
М е с я ц ы
1
О к т я б р ь  .  ..............
Н о я б р ь  ..........................
В т , ч- ко  уп р авл ен и ям
Управл. пром. стр-ва . .
гор. . ■ .
Монтажно-тех. уиравл.. ■ 
Управл. подсоби, пред пр. 
Обслуживающие единицы
» х




В  т о м  ч и с л е  I Ко8ффи.
„ циект
... I < мер- ■(
Легкие Тяжелые . | опасности
1 тельные



















-  X X V ! _
П р о с т о я
Приложение К  17.
Работа жед. дор. транспорта 
ва гшябиь т*-ц 1931 г.
Приложение >& 18
в
в  2  S
Число дней простоя, ...........
В т. ч. по причинам
?С2 'S  <t> 
^  Р- с
s ? P








1 2 3 4 5 6 8
А б с . ч . 3 0 6 8 о " 2 7 4 3 1 6 8 6 5 5 9 4 9 8
о/“ /о 1 0 0 0 ,8 9
•
0 ,5 5 0 ,1 8 0 ,1 6
Абс ч 4 2 0 3 0 3 2 2 1 7 3 5 8 1 0 7 2 787














Вагоны П Ж Д ................................. 5369 !3,;/j60 41,4 Всего вагонов . . , ...................... 160
В т. ч. с Исетского карьера . . . . 1200 eu/зяо 78,2 d _ „ i-было в работе . . . .  ' ' 1 „ в ремонте ,
153
3
Вагоны УМС . ............................. 3125 2948 94,3 Всего паравозов . . . .  ............... 18
•<
С Вереентского карьера . ■ 







( было в работе . . . .  
В т. ч. |





Прочие цеха и группы 
Внепланов, перевозки . . .
1025 И 45 111,8
■
Число агарий и происшествий за 
м е с я ц .........................................
Оборот в а г е я а .................................
в
еа Со станций Режь, Невьянск
и Уктуе ................................. — 418 — Ci елнс-су точный пробег одного 
п ар о в о за ............................................ 90 клм.
В с е г о . . * . . . . 8491 5329 62,8 Средне-суточный пробег, одного 
вагона.................................................. 25,7 клм.
Применение: В знаменателе пок 'ззны  в том числе
-  XXVII -
Приложение Л» 10










Всего , Абс. ч. о/о к плану
О/о в аккре­
дитивам
1 2 3 4 5 1 6 7 8
ч •
Б. Д. К........................... 10764 870 5151) 6029 5950 55,3 93,7
Ц. К. Б............................
'
1952 500 250 750 678 34,8 90,4




\JJlS  < L O n~ ~
Б Е С Н Л А Т Я О .
' 1  f t  1  *
♦
И#даа«« УМ.и. Уралобдлят Н  В482 
Тин. TUC. Тир, 10*. За*. J4 1730
